



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Extensão

ANEXO I - CRONOGRAMA
DAS ATIVIDADES PARA O EDITAL 16/2021/PROEX
PIBEX 2021/2022

ETAPAS	ATIVIDADES	PRAZOS
Submissão, Avaliação e Classificação das Propostas	Cadastro do projeto no SIGAA	Até 04 de julho de 2021
	Resultado preliminar	A partir de 13 de julho de 2021
	Período recursal (via SIGAA)	3 dias a partir do resultado
	Resultado Final	A partir de 15 de julho de 2021
*Atribuição de cotas de bolsas e seleção de bolsistas	Edital de atribuição de cota de bolsa**	A partir de 15 de julho de 2021
	Indicação dos bolsistas através do cadastro do Plano de Trabalho no SIGAA	Até 25 de julho de 2021
	Resultado preliminar de homologação dos bolsistas indicados	27 de julho de 2021
	Período recursal ou substituição/adequação dos discentes com a indicação não aprovada	27 a 29 de julho de 2021
	Resultado Final de homologação dos bolsistas	30 de julho de 2021
	Assinatura do Termo de Compromisso pelo bolsista no SIGAA	Até 06 de agosto de 2021
	Entrega da documentação requerida pela PROEX e Fundação Araucária	Até 06 de agosto de 2021
	Vigência das bolsas	12 meses a partir da assinatura do convênio

* Esta etapa está condicionada à aprovação da proposta institucional da UNILA na Chamada Pública 06/2021/FA - PIBEX e os prazos poderão sofrer alterações.

**A depender da data de divulgação do Resultado emitido pela Fundação Araucária, seguindo item 7 da Chamada Pública 06/2021/FA - PIBEX. Os prazos das atividades que dependem da atribuição da cota de bolsa poderão ser alterados de acordo com o cronograma da Fundação Araucária.