

ANEXO I

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PARA O EDITAL 11/2020/PROEX PIBEX 2020/2021

	ATIVIDADES	PRAZOS
2ª ETAPA* Classificação das propostas, atribuição de cotas de bolsas e seleção de bolsistas.	Publicação do edital de atribuição de cotas de bolsas	A partir do dia 31/07/2020**
	Cadastro do projeto no SIGAA	Até 07 dias contínuos após divulgação das propostas contempladas com bolsa
	Indicação dos bolsistas através do cadastro do Plano de Trabalho no SIGAA	Até 10 dias contínuos a partir da data de divulgação do edital de atribuição de cotas de bolsas
	Resultado preliminar de homologação dos bolsistas indicados	A partir do dia 31/07/2020**
	Período recursal ou substituição/adequação dos discentes com a indicação não aprovada***	Até 3 dias (três dias contínuos) a partir da divulgação do resultado preliminar de homologação dos bolsistas, com encerramento às 23h59min do último dia
	Resultado Final de homologação dos bolsistas	A partir do dia 31/07/2020**
	Entrega da documentação requerida pela PROEX e Fundação Araucária	Até 2 dias após o resultado final de homologação dos bolsistas.
	Vigência das bolsas	12 meses a partir da assinatura do convênio pela Fundação Araucária

* A Etapa II está condicionada a divulgação das cotas de bolsa atribuídas à proposta institucional da UNILA na Chamada Pública 06/2020 - PIBEX/FA e os prazos poderão sofrer alterações.

**A depender da data de divulgação do Resultado publicado pela Fundação Araucária, seguindo item 7.7 da [Chamada Pública 06/2020/FA - PIBEX](#)

*** Não haverá novo período recursal, após segunda indicação não homologada.