ANEXO C - PLANILHA DE PAGAMENTO DE ETAPAS - BLOCO DE AULAS 2

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAGAO DO CAMPUS
COORDENADORIA DE OBRAS
OBRA: Segunda Etapa do Edificio Multiuso da UNILA - Retomada do Bloco de Aulas 2
Porcentagem de
cada Etapa
Etapa Descrigao da Etapa referente ao
Valor da Obra
(%)

1 Mobilizagao 0,139%
2 Instalagdes do Canteiro de Obras e ligagdes provisérias 0,967%
3 Projeto estrutura metalica 0,123%
4 Fechamento da obra — tapumes e portdo 0,762%
5 Limpeza do terreno e corte de arvores e aterro 0,332%
6 Locagéo da obra 0,215%
7 Infraestrutura — Elétrica — Transformador 0,845%
8 Infraestrutura — Elétrica — Alimentagao externa — Média e baixa tenséo 1,269%
9 Infraestrutura — Elétrica — Alimentagdo bomba de incéndio 0,140%
10 Infraestrutura — Elétrica e telecom — Infra seca 0,445%
11 Infraestrutura — Elétrica — lluminagdo externa — Eletrodutos, Caixa, Luminarias 0,391%
12 Infraestrutura — Drenagem Pluvial — Tubulagdes e caixas 0,938%
13 Infraestrutura — Esgoto — Tubulagdes e caixas 0,192%
14 Infraestrutura — Agua fria — Torneiras de Jardim 0,042%
15 Pavimentagdo em piso intertravado (Paver), calcadas, acertos, pintura 0,564%
16 Bancos de Jardim em concreto 0,170%
17 Muretas de alvenaria, mureta de arrimo e escada externa 0,538%
18 Plantio de vegetagao (grama, plantas e palmeiras) 0,667%
19 Fundagdes — Estaqueamento — Setor A 1,989%
20 Fundagdes — Estaqueamento — Setor B e passarela 0,994%
21 Fundagdes — Estaqueamento — Setor C 1,989%
22 Fundagdes — Vigas baldrame — Setor A 0,581%
23 Fundagdes — Vigas baldrame — Setor B e passarela 0,355%
24 Fundagdes — Vigas baldrame — Setor C 0,581%
25 Estruturas de concreto — Laje de piso — Setor A 0,502%
26 Estruturas de concreto — Laje de piso — Setor B 0,251%
27 Estruturas de concreto — Laje de piso — Setor C 0,502%
28 Estruturas de concreto — Pilares — Pavimento superior — Setor A 0,511%
29 Estruturas de concreto — Pilares — Pavimento superior — Setor B e passarela 0,255%
30 Estruturas de concreto — Pilares — Pavimento superior — Setor C 0,511%
31 Estruturas de concreto — Pilares — Cobertura — Setor A 0,511%
32 Estruturas de concreto — Pilares — Cobertura — Setor B 0,255%
33 Estruturas de concreto — Pilares — Cobertura — Setor C 0,511%
34 Estruturas de concreto — Pilares — Platibanda e Volume — Setor A 0,113%
35 Estruturas de concreto — Pilares — Platibanda e Volume — Setor B 0,226%
36 Estruturas de concreto — Pilares — Platibanda e Volume — Setor C 0,113%
37 Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Pavimento superior — Setor A 2,522%
38 Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Pavimento superior — Setor B e passarela 1,261%
39 Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Pavimento superior — Setor C 2,522%
40 Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Cobertura — Setor A 2,522%
41 Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Cobertura — Setor B 1,261%
42 Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Cobertura — Setor C 2,522%
43 Estruturas de concreto — Vigas — Platibanda — Setor A 0,335%
44 Estruturas de concreto — Vigas — Platibanda — Setor B 0,167%
45 Estruturas de concreto — Vigas — Platibanda — Setor C 0,335%
46 Estruturas de concreto — Vigas — Volume 0,559%
47 Estruturas de concreto — Escada — Setor A 0,162%
48 Estruturas de concreto — Escada — Setor C 0,162%
49 Alvenaria de blocos ceramicos — Térreo — Setor A 1,096%
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50 Alvenaria de blocos ceramicos — Térreo — Setor B 0,548%
51 Alvenaria de blocos ceramicos — Térreo — Setor C 1,096%
52 Alvenaria de blocos ceramicos — 1° pavimento — Setor A 1,040%
53 Alvenaria de blocos ceramicos — 1° pavimento — Setor B 0,755%
54 Alvenaria de blocos ceramicos — 1° pavimento — Setor C 1,040%
55 Alvenaria de blocos ceramicos — Platibanda — Setor A 0,444%
56 Alvenaria de blocos ceramicos — Platibanda — Setor B 0,222%
57 Alvenaria de blocos ceramicos — Platibanda — Setor C 0,444%
58 Alvenaria de blocos ceramicos — Volumes 0,485%
59 Paredes em placas de gesso acartonado (Drywall) 0,639%
60 Divisorias em granito (sanitarios) 0,432%
61 Divisorias em granito (sanitarios) — 1° pavimento 0,432%
62 Impermeabilizagdo — Areas molhadas — Térreo 0,165%
63 Impermeabilizagdo — Areas molhadas — 1° pavimento 0,165%
64 Impermeabilizagdo — Cisternas em alvenaria e caixas para filtro 0,146%
65 Impermeabilizagdo — Floreiras 0,062%
66 Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - Térreo — Setor A 0,320%
67 Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - Térreo — Setor B 0,160%
68 Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - Térreo — Setor C 0,320%
69 Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa — 1° pavimento — Setor A 0,320%
70 Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa — 1° pavimento — Setor B 0,160%
71 Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa — 1° pavimento — Setor C 0,320%
72 Revestimento de piso — Granitina - Térreo — Setor A 0,890%
73 Revestimento de piso — Granitina - Térreo — Setor B 0,445%
74 Revestimento de piso — Granitina - Térreo — Setor C 0,890%
75 Revestimento de piso — Granitina — 1° pavimento — Setor A 0,890%
76 Revestimento de piso — Granitina — 1° pavimento — Setor B 0,445%
77 Revestimento de piso — Granitina — 1° pavimento — Setor C 0,890%
78 Revestimento de piso — Piso Tatil — elementos PVC 0,196%
79 Rodapé em Poliestireno, 5 cm 0,162%
80 Revestimento das escadas — Piso em granito 0,230%
81 Revestimentos das paredes internas - Térreo — Setor A 0,759%
82 Revestimentos das paredes internas - Térreo — Setor B 0,379%
83 Revestimentos das paredes internas - Térreo — Setor C 0,759%
84 Revestimentos das paredes internas — 1° pavimento — Setor A 0,675%
85 Revestimentos das paredes internas — 1° pavimento — Setor B 0,337%
86 Revestimentos das paredes internas — 1° pavimento — Setor C 0,675%
87 Revestimentos das paredes internas — Platibanda — Setor A 0,114%
88 Revestimentos das paredes internas — Platibanda — Setor B 0,057%
89 Revestimentos das paredes internas — Platibanda — Setor C 0,114%
90 Revestimentos das paredes internas — Volumes 0,348%
91 Revestimentos das paredes externas — Elevagédo Norte 0,698%
92 Revestimentos das paredes externas — Elevag&o Sul 0,584%
93 Revestimentos das paredes externas — Elevagdo Leste 0,146%
94 Revestimentos das paredes externas — Elevagdo Oeste 0,146%
95 Forro modular - Térreo — Setor A 0,546%
96 Forro modular - Térreo — Setor B 0,273%
97 Forro modular - Térreo — Setor C 0,546%
98 Forro modular — 1° pavimento — Setor A 0,546%
99 Forro modular — 1° pavimento — Setor B 0,273%
100 Forro modular — 1° pavimento — Setor C 0,546%
101 Pintura — Laje em concreto aparente — Térreo 0,164%
102 Pintura — Laje em concreto aparente — 1° Pavimento 0,164%
103 Esquadrias — Janelas — Térreo 1,883%
104 Esquadrias — Janelas — 1° Pavimento 2,123%
105 Esquadrias — Portas — Térreo 0,940%
106 Esquadrias — Portas — 1° Pavimento 0,738%
107 Esquadrias — Portas dos box sanitarios — Térreo 0,185%
108 Esquadrias — Portas dos box sanitarios — 1° Pavimento 0,185%
109 Emassamento — Massa acrilica - Térreo — Setor A 0,452%
110 Emassamento — Massa acrilica — Térreo — Setor B 0,226%
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111 Emassamento — Massa acrilica — Térreo — Setor C 0,452%
112 Emassamento — Massa acrilica — 1° pavimento — Setor A 0,452%
113 Emassamento — Massa acrilica — 1° pavimento — Setor B 0,226%
114 Emassamento — Massa acrilica — 1° pavimento — Setor C 0,452%
115 Pintura interna - Térreo — Setor A 0,256%
116 Pintura interna - Térreo — Setor B 0,128%
117 Pintura interna - Térreo — Setor C 0,256%
118 Pintura interna — 1° pavimento — Setor A 0,227%
119 Pintura interna — 1° pavimento — Setor B 0,113%
120 Pintura interna — 1° pavimento — Setor C 0,227%
121 Pintura interna — Platibanda e volume 0,213%
122 Aplicagdo de textura - Fachada — Elevag&o Norte 0,353%
123 Aplicagao de textura — Fachada — Elevagdo Sul 0,138%
124 Aplicagao de textura — Fachada — Elevagdo Leste 0,034%
125 Aplicagdo de textura — Fachada — Elevagao Oeste 0,034%
126 Pintura externa — Elevagéo Norte 0,185%
127 Pintura externa — Elevagéo Sul 0,239%
128 Pintura externa — Elevagéo Leste 0,059%
129 Pintura externa — Elevagéo Oeste 0,059%
130 Lougas, bancadas e metais sanitarios — Térreo 0,866%
131 Lougas, bancadas e metais sanitarios — 1° pavimento 0,866%
132 Instalagdes elétricas — Quadros de distribuigéo e disjuntores — Térreo 0,174%
133 Instalagbes elétricas — Quadros de distribuigéo e disjuntores — 1° Pavimento 0,174%
134 Instalagbes elétricas — Eletrodutos flexiveis — Térreo 0,422%
135 Instalagbes elétricas — Eletrodutos flexiveis — 1° Pavimento 0,181%
136 Instalagdes elétricas — Eletrodutos rigidos — Térreo 0,201%
137 Instalagdes elétricas — Eletrodutos rigidos — 1° Pavimento 0,201%
138 Instalagdes elétricas — Cabos — Térreo 1,149%
139 Instalagdes elétricas — Cabos — 1° Pavimento 1,149%
140 Instalagbes elétricas — Luminarias e acessorios — Térreo 0,580%
141 Instalagdes elétricas — Luminarias e acessorios — 1° Pavimento 0,580%
142 Instalagbes elétricas — Tomadas e interruptores — Térreo 0,273%
143 Instalagdes elétricas — Tomadas e interruptores — 1° Pavimento 0,273%
144 SPDA 0,774%
145 Instalagdes Hidraulicas — Sistema de agua Potavel — Alimentagao e reservatérios 0,218%
146 Instalages Hidraulicas — Sistema de 4gua Potavel — Demais componentes 0,218%
147 Instalagdes Hidraulicas — Sistema de agua de retiso — Alimentagao e reservatorios 0,280%
148 Instalagbes Hidraulicas — Sistema de agua de retiso — Demais componentes 0,120%
149 Instalagbes de Esgoto 0,267%
150 Instalagbes de Drenagem de aguas pluviais — Tubulagdes de descida 1,415%
151 Instalagdes de Drenagem de aguas pluviais — Calhas e rufos — Bloco de Aulas 0,548%
152 Instalagdes de Drenagem de &guas pluviais — Calhas — Cobertura entre os Blocos 0,322%
153 Instalagdes de Drenagem de aguas pluviais — Filtros e caixas 0,668%
154 Instalagdes de telecomunicagao —Eletrocalhas - Térreo 0,152%
155 Instalagdes de telecomunicagao — Eletrocalhas - 1° Pavimento 0,152%
156 Instalagdes de telecomunicagédo — Demais componentes - Térreo 0,195%
157 Instalagbes de telecomunicagéo — Demais componentes - 1° Pavimento 0,195%
158 Instalagdes de PSCIP — Reservatérios, Tubos e Conexdes 0,879%
159 Instalagdes de PSCIP — Demais dispositivos 0,331%
160 Instalagdes de PSCIP — Protegdo Fechamento Shafts 0,223%
161 Instalagbes de ar-condicionado — Drenos — Térreo 0,064%
162 Instalagdes de ar-condicionado — Drenos — 1° Pavimento 0,064%
163 Instalagdes de ar-condicionado — Linhas frigorigenas — Térreo 0,116%
164 Instalagbes de ar-condicionado — Linhas frigorigenas — 1° Pavimento 0,116%
165 Instalagdes de ar-condicionado — Aparelhos — Térreo 1,047%
166 Instalagdes de ar-condicionado — Aparelhos — 1° Pavimento 1,047%
167 Cobertura — Estrutura metéalica — Bloco de Aulas 1,960%
168 Cobertura — Estrutura metélica — Entre os Blocos 0,758%
169 Cobertura — Telhamento — Bloco de Aulas — Parte | (50%) 2,316%
170 Cobertura — Telhamento — Bloco de Aulas — Parte | (50%) 2,316%
171 Cobertura — Telhamento — Entre os Blocos 1,437%
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172 Corriméo e guarda-corpo das escadas 0,235%
173 Guarda-corpo metalico — Talude 0,401%
174 Tubos metalicos — Fachada | - Altura 90 cm 1,152%
175 Tubos metalicos — Fachada Il - Altura 50 cm 0,640%
176 Tubos metalicos — Guarda-Corpo 0,199%
177 Demais servigos de Serralheria — algapdo/escada/cantoneiras 0,754%
178 Faixa de madeira — Protegdo de paredes — Salas de aula 0,302%
179 Lousas em MDF 0,495%
180 Placas de sinalizagdo 0,085%
181 Entrega da obra 1,098%
100,000%
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