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OBRA:  Retomada da Segunda Etapa do Edifício Multiúso da UNILA - Construção do Bloco de Aulas 02

ETAPA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09
ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 3,71% 5,10% 7,08% 5,52% 6,35% 7,90% 9,84% 8,21% 8,91%

R$ 15.580,11 21.412,24 29.685,85 23.146,31 26.639,31 33.148,05 41.267,58 34.446,29 37.389,46
ÍTENS GERAIS % 40,00% 20,00%

R$ 288.821,65 144.410,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAÇÕES % 50% 50%

R$ 0,00 252.525,95 252.525,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURAS DE CONCRETO % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 0,00 289.387,28 289.387,28 289.387,28 289.387,28 289.387,28 0,00 0,00
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 131.297,09 131.297,09 131.297,09 131.297,09 131.297,09 0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 0,00 8.398,32 8.398,32 8.398,32 8.398,32 8.398,32 0,00 0,00
REVESTIMENTO DE PAREDE % 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 64.752,55 107.920,92 107.920,92 86.336,73 64.752,55
REVESTIMENTO DE PISO % 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.489,81 129.149,69 129.149,69 103.319,75
REVESTIMENTO DE FORRO % 15,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.701,84 59.503,06 59.503,06
ESQUADRIAS % 30,00% 40,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.252,50 195.003,34
PINTURA % 20,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.092,38
LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS %

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS % 20,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.996,05
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS % 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.156,76 63.156,76 63.156,76
INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO % 20,00% 30,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.863,97 34.295,96
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO %

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO %

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA %

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRALHERIA E MARCENARIA %

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITENS FINAIS %

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL S/ ADM LOCAL 288.821,65 396.936,77 550.311,55 429.082,69 493.835,24 614.493,42 765.011,89 638.559,81 693.119,84
% (S/ ADM LOCAL) 3,71% 5,10% 7,08% 5,52% 6,35% 7,90% 9,84% 8,21% 8,91%

TOTAL – MÊS R$ 304.401,76 418.349,02 579.997,39 452.229,00 520.474,55 647.641,48 806.279,47 673.006,10 730.509,30
PERCENTUAL – MÊS % 3,71% 5,10% 7,08% 5,52% 6,35% 7,90% 9,84% 8,21% 8,91%

TOTAL – ACUMULADO R$ 304.401,76 722.750,78 1.302.748,17 1.754.977,17 2.275.451,72 2.923.093,20 3.729.372,67 4.402.378,77 5.132.888,07
PERCENTUAL – ACUMULADO % 3,71% 8,82% 15,89% 21,41% 27,76% 35,66% 45,50% 53,71% 62,63%
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MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14
10,72% 9,36% 6,77% 5,09% 5,43%

44.960,36 39.282,87 28.397,30 21.371,76 22.771,97
25,00% 15,00%

0,00 0,00 0,00 180.513,53 108.308,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00%

77.489,81 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00% 15,00%

47.602,45 35.701,84 0,00 0,00 0,00
30,00%

146.252,50 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00% 30,00% 20,00%

111.138,57 111.138,57 74.092,38 0,00 0,00
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 67.374,58 67.374,58
30,00% 30,00% 20,00%

148.494,07 148.494,07 98.996,05 0,00 0,00
20,00% 20,00%

63.156,76 63.156,76 0,00 0,00 0,00
30,00% 20,00%

34.295,96 22.863,97 0,00 0,00 0,00
25,00% 25,00% 50,00%

0,00 0,00 47.787,66 47.787,66 95.575,31
50,00% 50,00%

0,00 0,00 27.030,12 27.030,12 0,00
30,00% 40,00% 30,00%

205.037,95 273.383,93 205.037,95 0,00 0,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 73.480,48 73.480,48 73.480,48 73.480,48
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 77.404,74

833.468,07 728.219,61 526.424,62 396.186,36 422.143,22
10,72% 9,36% 6,77% 5,09% 5,43%

878.428,43 767.502,48 554.821,92 417.558,12 444.915,19
10,72% 9,36% 6,77% 5,09% 5,43%

6.011.316,49 6.778.818,97 7.333.640,89 7.751.199,01 8.196.114,20
73,34% 82,71% 89,48% 94,57% 100,00%
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