ANEXO F - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE REFERENCIA - BLOCO DE AULAS 2

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGCAO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTACAO DO CAMPUS
COORDENADORIA DE OBRAS
\ \
OBRA: Retomada da Segunda Etapa do Edh{l'cio Multiuso da UNIIlA - Construgao do Blo¢o de Aulas 02
ETAPA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09
ADMINISTRAGAO LOCAL % 3,711% 5,10% 7,08% 5,52% 6,35% 7,90% 9,84% 8,21% 8,91%
R$ 15.580,11 21.412,24 29.685,85 23.146,31 26.639,31 33.148,05 41.267,58 34.446,29 37.389,46)
iTENS GERAIS % 40,00%) 20,00%)
R$ 288.821,65 144.410,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00]
FUNDAGOES % 50% 50% [
R$ 0,00 252.525,95 252.525,95 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00| 0,00|
ESTRUTURAS DE CONCRETO % 20,00% 20,00%] 20,00%) 20,00% 20,00%]
R$ 0,00 0,00 289.387,28 289.387,28| 289.387,28 289.387,28 289.387,28| 0,00] 0,00]
ALVENARIAS E DIVISORIAS % 20,00%)| 20,00%)| 20,00% 20,00%)| 20,00%)|
R$ 0,00 0,00 0,00 131.297,09 131.297,09) 131.297,09 131.297,09 131.297,09) 0,00]
IMPERMEABILIZAGAO % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%|
R$ 0,00 0,00 8.398,32 8.398,32 8.398,32 8.398,32 8.398,32 0,00 0,00|
REVESTIMENTO DE PAREDE % 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00%|
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 64.752,55) 107.920,92 107.920,92 86.336,73 64.752,55|
REVESTIMENTO DE PISO % | 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%|
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 77.489,81 129.149,69 129.149,69 103.319,75)|
REVESTIMENTO DE FORRO % 15,00% 25,00%] 25,00%|
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.701,84 59.503,06) 59.503,06)
ESQUADRIAS % 30,00% 40,00%)
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 146.252,50 195.003,34
PINTURA % [ 20,00%
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00 74.092,38
LOUGAS, BANCADAS E METAIS SANITARIOS % |
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00, 0,00 0,00] 0,00| 0,00|
INSTALAGOES ELETRICAS % 20,00%|
\ R$ 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00] 98.996,05|
(INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS % 20,00%] 20,00%] 20,00%|
\ R$ 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 63.156,76| 63.156,76) 63.156,76)
[INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO % [ [ 20,00% 30,00%]|
\ R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.863,97 34.295,96)
INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO %
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACOES DE TELECOMUNICACAO % | | | |
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00]
COBERTURA % | | | |
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00] 0,00/ 0,00]
SERRALHERIA E MARCENARIA %
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00|
ITENS FINAIS %
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00
TOTAL S/ ADM LOCAL 288.821,65 396.936,77 550.311,55 429.082,69 493.835,24 614.493,42 765.011,89 638.559,81 693.119,84
% (S/ ADM LOCAL) 3,711% 5,10% 7,08% 5,52% 6,35% 7,90% 9,84% 8,21% 8,91%
TOTAL — MES R$ 304.401,76] 418.349,02 579.997,39 452.229,00 520.474,55) 647.641,48 806.279,47 673.006,10 730.509,30
PERCENTUAL — MES % 3,71%| 5,10% 7,08% 5,52%) 6,35% 7,90% 9,84% 8,21% 8,91%
TOTAL — ACUMULADO R$ 304.401,76| 722.750,78 1.302.748,17 1.754.977,17 2.275.451,72 2.923.093,20 3.729.372,67 4.402.378,77, 5.132.888,07
PERCENTUAL — ACUMULADO % 3,71%| 8,82%| 15,89% 21,41% 27,76%) 35,66% 45,50% 53,71%) 62,63%
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MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
10,72% 9,36% 6,77%) 5,09%) 5,43%
44.960,36 39.282,87, 28.397,30 21.371,76 22.771,97
25,00% 15,00%
0,00 0,00 0,00 180.513,53 108.308,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00%
77.489,81 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00%, 15,00%
47.602,45 35.701,84 0,00 0,00 0,00
30,00%)
146.252,50 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00%] 30,00%] 20,00%
111.138,57, 111.138,57, 74.092,38 0,00 0,00
50,00%) 50,00%)
0,00 0,00 0,00 67.374,58 67.374,58
30,00%) 30,00%) 20,00%,
148.494,07, 148.494,07, 98.996,05 0,00 0,00
20,00%, 20,00%
63.156,76 63.156,76 0,00 0,00 0,00
30,00%] 20,00%|
34.295,96 22.863,97 0,00 0,00 0,00
25,00% 25,00% 50,00%)
0,00 0,00 47.787,66 47.787,66 95.575,31
50,00%) 50,00%)
0,00 0,00 27.030,12 27.030,12 0,00
30,00%) 40,00% 30,00%)
205.037,95 273.383,93 205.037,95 0,00 0,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00 73.480,48 73.480,48 73.480,48 73.480,48
100,00%,
0,00 0,00 0,00 0,00 77.404,74
833.468,07 728.219,61 526.424,62 396.186,36 422.143,22
10,72% 9,36% 6,77% 5,09% 5,43%
878.428,43 767.502,48 554.821,92 417.558,12 444.915,19
10,72%, 9,36%, 6,77%, 5,09%, 5,43%
6.011.316,49 6.778.818,97 7.333.640,89 7.751.199,01 8.196.114,20
73,34%] 82,71% 89,48%] 94,57%) 100,00%
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