
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12
11% 10% 8% 6% 8% 5,5% 6,5% 7,5% 6,2% 7,3% 12% 12%

156.455,54R$            142.232,31R$           113.785,85R$               85.339,38R$                 113.785,85R$               78.227,77R$                 92.451,00R$                 106.674,23R$               88.184,03R$                 103.829,58R$               170.678,77R$               170.678,77R$               

45% 35% 20%

-R$                          178.042,93R$           138.477,84R$               79.130,19R$                 -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

30% 30% 30% 10%

-R$                          311.808,52R$           311.808,52R$               311.808,52R$               103.936,17R$               -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

20% 20% 20% 20% 20%

-R$                          -R$                        42.509,56R$                 42.509,56R$                 42.509,56R$                 42.509,56R$                 42.509,56R$                 -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

20% 20% 20% 20% 20%

-R$                          -R$                        11.558,82R$                 11.558,82R$                 11.558,82R$                 11.558,82R$                 -R$                             -R$                             -R$                             11.558,82R$                 -R$                             -R$                             

20% 20% 20% 20% 20%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             40.982,56R$                 40.982,56R$                 40.982,56R$                 40.982,56R$                 40.982,56R$                 -R$                             -R$                             -R$                             

10% 20% 20% 15% 20% 15%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             47.395,12R$                 -R$                             94.790,23R$                 94.790,23R$                 71.092,67R$                 94.790,23R$                 71.092,67R$                 -R$                             

25% 25% 25% 25%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             31.636,53R$                 31.636,53R$                 31.636,53R$                 31.636,53R$                 -R$                             -R$                             

35% 35% 30%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             11.180,79R$                 11.180,79R$                 9.583,53R$                    -R$                             

10% 30% 30% 30%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             25.086,77R$                 -R$                             75.260,31R$                 75.260,31R$                 75.260,31R$                 -R$                             -R$                             

10% 10% 10% 20% 20% 30%

-R$                          -R$                        -R$                             19.038,62R$                 19.038,62R$                 19.038,62R$                 38.077,24R$                 -R$                             38.077,24R$                 57.115,86R$                 -R$                             -R$                             

30% 30% 40%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             27.246,56R$                 27.246,56R$                 36.328,75R$                 -R$                             -R$                             

20% 30% 50%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             11.484,24R$                 17.226,35R$                 28.710,59R$                 -R$                             

20% 20% 20% 20% 20%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             8.349,52R$                    8.349,52R$                    8.349,52R$                    8.349,52R$                    8.349,52R$                    -R$                             

35% 35% 30%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             269.980,24R$               269.980,24R$               231.411,63R$               -R$                             -R$                             -R$                             

50% 20% 25% 5%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             46.359,20R$                 18.543,68R$                 23.179,60R$                 4.635,92R$                    

100%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             3.158,10R$                    -R$                             

20% 80%

-R$                          -R$                        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             22.694,80R$                 90.779,20R$                 

TOTAL DA PARCELA 156.455,54R$  632.083,76R$ 618.140,57R$    549.385,09R$    379.206,69R$    217.404,10R$    618.776,88R$    654.920,19R$    681.265,29R$    465.820,42R$    337.447,58R$    266.093,89R$    
PERCENTUAL MÊS 2,81% 11,33% 11,08% 9,85% 6,80% 3,90% 11,10% 11,74% 12,22% 8,35% 6,05% 4,77%

TOTAL ACUMULADO 156.455,54R$  788.539,30R$ 1.406.679,87R$ 1.956.064,96R$ 2.335.271,65R$ 2.552.675,75R$ 3.171.452,63R$ 3.826.372,82R$ 4.507.638,11R$ 4.973.458,53R$ 5.310.906,11R$ 5.577.000,00R$ 
PERCENTUAL ACUMULADO 2,81% 14,14% 25,22% 35,07% 41,87% 45,77% 56,87% 68,61% 80,83% 89,18% 95,23% 100,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

SERRALHERIA E MARCENARIA

ITENS FINAIS

LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prazo (dias)
VALOR (R$)ETAPA

ITENS GERAIS

FUNDAÇÕES

1.422.323,08R$ 

395.650,96R$    

1.039.361,72R$ 

212.547,79R$    

57.794,09R$      

204.912,82R$    

473.951,15R$    
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14 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO

15 COBERTURA

17 COMUNICAÇÃO VISUAL

92.718,40R$      

3.158,10R$        

113.473,99R$    

Ítem

250.867,72R$    

190.386,18R$    

90.821,87R$      

57.421,18R$      

41.747,59R$      

771.372,11R$    

126.546,14R$    

31.945,10R$      

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

SECRETÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS
COORDENADORIA DE OBRAS

OBRA: ALMOXARIFADO CAMPUS INTEGRAÇÃO

PINTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS
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