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Estudo Teécnico Preliminar - 3/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.015848/2021-98

2. Descricao da necessidade
O Objeto deste estudo trata-se da retomada da construcéo do Edificio Multitiso da UNILA - Bloco de Aulas 2.

Atualmente a UNILA n&o possui campus proprio para seu funcionamento e utiliza como aternativa a locagéo
de vérios iméveis em diferentes areas da cidade. Tal situacdo eleva de forma significativa o custeio com
valores de aluguéis em estruturas provisorias. A Universidade enfrenta hoje o desafio de conquistar sua
autonomia em infraestrutura.

Alinhado a necessidade de consolidagdo de infraestrutura propria, foi desenvolvido o Plano Inicial de
Edificagdes, que consiste na proposta de implantacdo de novos edificios no terreno de matricula n° 88.748
localizado na Av. Tancredo Neves, 3147, no qual a UNILA é proprietaria. Tal Plano foi submetido a
apreciacéo do CONSUN — Conselho Superior da UNILA, processo administrativo 23422.007208/2019-02, e
aprovado com a indicagdo da necessidade de construgdo, entre outras, a edificagdo com fins académicos e
administrativos, o Edificio Multitso.

A partir do programa de necessidades da UNILA, a Secretaria de Implantacdo do Campus desenvolveu o
projeto do Edificio Multitso, que é composto pelo Bloco de Aulas 01 (2.444,13m?) e Bloco de Aulas 02
(2.238,97m?), com 2 pavimentos cada. Os blocos que compdem o Edificio Multilso sdo interligados por uma
passarela entre 0s pavimentos superiores e uma Unica rampa que da acesso ao pavimento superior de ambos os
blocos, ambas cobertas, totalizando uma area construida de 4.884,01mz2.

Devido a restrigdes orgamentérias, a universidade optou por executar o edificio em etapas, sendo a primeira,
correspondente a construcéo do Bloco de Aulas 01, passarela e rampa de acesso, teve sua execucdo iniciada
em 30/12/2019. A segunda etapa, consiste na construcdo do Bloco de Aulas 02 e cobertura entre os blocos
(2.439,88m?), teve a ordem de servico inicial emitida no dia 30/12/2020. Tanto o Bloco de Aulas 01 e Bloco
de Aulas 02, tiveram sua execucdo interrompida antes do término previsto, devido ao abandono pela empresa
construtora da obra.

O Bloco de Aulas 02, objeto desse estudo, foi paralisado sem inicio efetivo das obras, a empresa contratada
realizou somente alocacdo da edificag&o.

Diante da paralisagdo, houve a tentativa de retomada da obra por meio do RDC 02/2021, langado em
novembro de 2021, entretanto, o processo de selecdo foi frustrado por inabilitagdo das licitantes.

Jao Bloco de Aulas 01, foi retomado através do RDC 01/2021, e encontra-se em fase de execugdo do
remanescente por meio do Contrato 041/2021.

Em janeiro de 2022, por meio do Oficio n® 28/2022/REITORIA, foi solicitado a Secretaria de Implantac&o do
Campus o inicio dos procedimentos necessarios para retomada do processo licitatério do Bloco de Aulas 02,
visando o efetivo uso da edificacdo e cumprimento da funcdo a qual foi concebida. A finalizacdo da
construgdo de espagos proprios, destinados a atividades académicas e administrativas, € a adternativa para a
liberac&o gradual dos espagos locados, reduzindo o nimero de sedes provisorias, valores despendidos com
aluguéis, e consolidando sua autonomia em infraestrutura de edificaces.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

SECIC - Secretaria de implantacdo do Campus Aref Kalilo Lima Kzam

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1 Requisitos para habilitacdo

Para fins de habilitaco das empresas na licitacgo da edificac8o, deverd ser previsto no edital de licitagdes, em
item especifico, os dispositivos descritos na Secdo |1 da Lei 8.666/93 que tratam de documentacdo relativa a:
habilitacdo juridica; qualificacdo técnica; qualificacdo econdmico-financeira; regularidade fiscal e trabalhista;
comprovagdo de ndo contratar menor de idade.

4.2. Requisitos da for ma de execucao das obras e servigos

As obras e servicos deverdo seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instrugdes
ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e CONAMA (em especia a resolucdo 307/2002
gque estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil,
disciplinando as agdes necessérias de formaaminimizar os impactos ambientais), estaduais e municipais.

4.3 Despesas legais

Correrd por conta exclusiva da contratada todas as despesas legais relativas a obra de construcdo, e seu
funcionamento, tais como, licengas, emolumentos, taxas de obra e da edificacdo, registros em cartério,
impostos federais, estaduais e municipais, seguros contra incéndio e de responsabilidade civil, contratos, selos,
despachante e outros referentes alegislacdo da obra.

Em caso de necessidade de revalidagéo da aprovacdo dos projetos, esta sera de responsabilidade da contratada.

A contratada deverd apresentar A.R.T. do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou R.R.T.
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), referente a execugdo da obra, com as respectivas taxas
recolhidas, no prazo de até 15 dias Uteis apds a emissdo da ordem de servico.

4.4 Requisitos de entrega e garantia.

O recebimento das obras e servicos objeto deste estudo obedecerd ao disposto nas alineas ‘a e ‘b’ do inciso |
do artigo 73 e seus paragrafos, daLe n° 8.666/93.

A lavratura da aceitacdo e recebimento das obras e servicos ndo exime a contratada, em qualquer época, das
garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por forca das disposi¢des contidas no
artigo da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdodigo Civil), que definem um prazo de 05 anos como
garantia da obra.

A contratada entregara a fiscalizacdo da UNILA toda a documentagdo referente as garantias, assim como todos
os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser
emitidos em nome da UNILA.

A contratada devera prestar garantia dos servigos executados, comprometendo-se a refazer e/ou corrigir, sem
Onus adicional paraa UNILA, quaisquer erros decorrentes da execugdo dos servigos.
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Durante o periodo de garantia, o atendimento as notificactes de defeitos ou falhas apresentados em qualquer
dos servicos realizados devera ser realizada no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da
notificacdo feita por esta Universidade e o prazo para solucdo do problema sera estipulado pela UNILA de
acordo com a natureza do problema apresentado.

4.5 Requisitoslegais

Atendimento aos principios constitucionais da Administracdo Publica, e as seguintes normas:

LEI 8.666, de 21 de Junho de 1.993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal,
institui normas para licitages e contratos da Administracdo Publica e da outras providéncias.

DECRETO N° 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018 que institui a Politica Naciona de Trabalho no
ambito do Sistema Prisional, voltada a ampliacdo e qualificacdo da oferta de vagas de trabalho, ao
empreendedorismo e a formagdo profissional das pessoas presas e egressas do sistema prisional, e
regulamenta o 8§ 5° do art. 40 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o disposto no
inciso XXI do caput do art. 37 da Constituico e institui normas para licitagbes e contratos da
administracdo publica firmados pelo Poder Executivo federal.

INSTRUCAO NORMATIVA N° 6, DE 6 DE JULHO DE 2018 que dispde sobre clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas quando da execucéo indireta de obras publicas, no dmbito da
Administracgo Publicafederal direta, autérquica e fundacional.

Além das informagdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificagdes técnicas), 0s servicos
deverdo atender também as condicbes ou exigéncias contidas nas Ultimas revisdes, ou Ultimas edi¢oes,
dos seguintes documentos:

Normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas hacionais relativas ao
objeto da especificagdo, ou quando mencionadas,

Normas, guidelines, standards ou exigéncias especificas da UNILA;

Manuais, catalogos técnicos, publicacfes ou qualquer outro documento com especificagdes, instrucdes
e recomendacdes do fabricante/fornecedor dos materiais ou servigos de associagles representativas do
grupo de fabricante/fornecedores,

Legislagbes Federais, Estaduais e Municipais, com especial atencdo a legislagdo ambiental pertinentes
ao objeto da especificagdo.

Catdlogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalagdo, manutencdo etc., do fabricante/fornecedor do
material/servico.

Normas regulamentadoras ou qual quer outra legislagdo pertinente do Ministério do Trabal ho.

Norma regulamentadora — NR 18 — CondicGes e Meio Ambiente do Trabalho na Indlstria da
Construcéo — Portaria n° 04 de 04.07.95, Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho — DOU de
07.07.95, ou versdo mais recente, se houver.

Legislagdo ambiental pertinente, em especial a Resolugdo CONAMA 307/2002 que dispde sobre gestéo
dos residuos da construcao civil.
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5. Levantamento de Mercado

Os custos para a contratagdo do presente objeto deverdo ser obtidos a partir das composi¢des dos custos
unitarios previstas no projeto e especificagdes técnicas que integrardo o edital de licitagdo, menores ou iguais a
mediana de seus correspondentes nos custos unitérios de referéncia do Sistema Nacional de Pesguisa de
Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, em atendimento ao Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013,
gue estabel ece regras e critérios para elaboracdo do orgamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orgamentos da Uni&o.

6. Descricao da solucao como um todo

Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo da retomada da construcdo do Edificio Multilso da
UNILA - Bloco de Aulas 02, no terreno de matricula n® 88.748, localizado na Av. Tancredo Neves, 3147, na
cidade de Foz do Iguacu/PR, mediante regime de empreitada por preco global, conforme condices,
guantidades e exigéncias estabel ecidas no Projeto Basico e demais documentos contratuais.

O Edificio Multitso, foi planejado para Salas de Aula e Salas Administrativas, com uma area total de 4.884,01
m? de &rea construida. A estrutura esta dividida em dois blocos distintos, identificados como Bloco de Aulas
01 e Bloco de Aulas 02, ambos com dois pavimentos, unidos por uma passarela de ligagdo entre os pavimentos
superiores e rampa de acessibilidade. Esta edificagdo complementa um complexo existente neste mesmo
terreno, destinado ao Alojamento Estudantil e Centro de Convivéncia para atendimento de estudantes da
UNILA.

O Bloco de Aulas 02 possui area total de 2.238,97m?, sendo: 2.238,97m? referente a edificacdo (Pav. Térreo +
Pav. Superior); 200,91m?2 a cobertura entre os blocos. No pavimento térreo, estdo previstas salas de aula para
50 alunos, sendo 07 unidades com essa configuragéo e salas para 25 alunos, sendo 02 unidades neste formato.
Neste pavimento ficardo ainda instalacBes béasicas, como sanitarios, copa e depdsito de materiais de
limpeza, sala paraterceirizados.

O pavimento superior, possui 04 salas de aula para 50 alunos e 01 sala para 25 alunos, aém de espacos
voltados as atividades administrativas, como sala de apoio ao curso, sala administrativa, 11 salas para até 03
professores e 03 salas para atendimento individualizado. Da mesma forma, nesse pavimento sdo contempladas
instalacBes béasicas sanitérias e de servigos.

No que concerne a acessibilidade, a edificacdo sera atendida por rampa de acesso aos pavimentos superiores e
estacionamentos exclusivos, atendendo normas e legislacdes pertinentes a Pessoa com Deficiéncia (ABNT
NBR 9050/2015), Estatuto do Idoso (Lei 10741/03) e Gestantes (Lei Estadual n° 18.047/2014).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O Projeto Basico deverd apresentar planilha detalhada, baseada no Projeto Executivo, com quantitativos e
valores de materiais e mao-de-obra estimados para a execucdo total da edificacao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Considerando o levantamento de servicos necessarios para a finalizac&o do empreendimento, estima-se que o
valor para a contratacdo sgja de R$ 8.333.679,19 (oito milhdes e trezentos e trinta e trés mil e
seiscentos e setenta e nove reais e dezenove centavos). O custo estimado foi obtido com valores de
referéncia de abril/2022.
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ITEM [ETAPA PREGCO TOTAL

1 JADMINISTRACAO LOCAL R$ 492.306,17
2 |IMPLANTAGCAQ E ITENS GERAIS R$ 689.267,04
3 |[FUNDACOES R$ 500.008,82
4 |[ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 1.446.936,39
5 |ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 656.485,47
6 |IMPERMEABILIZACAO R$ 41.991,60
7 |REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 431.683,67
8 |REVESTIMENTO DE PISO R$ 516.598,76
9 |REVESTIMENTO DE FORRO R$ 347.428,04
10 |ESQUADRIAS R$ 487.508,34
11 |PINTURA R$ 370.461,91
12 |LOUCAS, BANCADAS E METAIS SANITARIOS R$ 134.749,16
13 |INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 456.260,82
14 JINSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS R$ 315.783,79
15 |JINSTALAGOES COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 114.426,48
16 JINSTALACOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO R$ 191.150,62
17 |JINSTALACOES DE TELECOMUNICAGAO R$ 54.060,23
18 |COBERTURA R$ 683.459,82
19 |SERRALHERIA E MARCENARIA R$ 325.707,32
20 |ITENS FINAIS R$ 77.404,74

TOTAL GERAL| R$ 8.333.679,19

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A construcdo, objeto deste certame, é denominada retomada da Construgéo do Edificio Multitso - Bloco de
Aulas 02.

O objeto desta contratacdo trata-se de uma obra e, reconhecendo que empresas atuam preponderantemente no
seguimento no qual se insere a atividade a ser licitada, o parcelamento da solucdo ndo se mostra viavel. Pois é
provavel que aadogdo de lote Unico revertera em ganho de economia de escala.

Outra desvantagem para 0 parcelamento do objeto, é potencia dificuldade na atribuicdo de responsabilidade
técnica por eventuais defeitos de construcdo. Situacdo ja agravada por ser uma retomada de obra, onde uma
primeira empresa executou parte da edificacéo e uma segunda empresa sera responsavel por finaliza-la.

Portanto, mostra-se mais apropriado para consecucdo deste objeto o ndo parcelamento da execugdo, visto ser
uma retomada de obras para o término de uma edificac8o, cujo o estégio de execucdo ja encontra-se avangado.
O parcelamento do objeto podera incorrer em eventuais prejuizos, como agravamento de problemas
relacionados a imputacdo de reponsabilidade técnica, dificuldade na gestéo das avencas g, inclusive, a perda de
economia de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os projetos executivos para a retomada da construgdo do Edificio Multiso - Bloco de Aulas 02 foram
desenvolvidos e/ou contratados pela Secretaria de Implantagdo do Campus, sendo que para a construcéo da
edificacdo ndo sera necesséria contratacfes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacéo
desta demanda.

O projeto executivo sera 0 mesmo utilizado na contratacdo inicial da obra.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A retomada da constru¢do do Edificio Multiiso - Bloco de Aulas 02 esta previsto no Plano Anua de
Contratagfess PGC 2022 da UNILA e em consonancia com a diretriz estratégica institucional 33.1
- Consolidar os espagos universitarios proprios - definida no PDI — Plano de Desenvolvimento Institucional
2019-2023 da UNILA.

12. Resultados Pretendidos

Disponibilizacdo do Bloco de Aulas 02 para uso, e consequente consolidacdo e ampliacdo da infraestrutura
fisica da UNILA por meio da construcdo de espacos proprios. Obtencdo de ambientes qualificados que
substituam as estruturas provisorias, para promover condicbes de desenvolvimento das atividades
institucionais.

13. Providencias a serem Adotadas

A UNILA é proprietéria do terreno onde sera construido o edificio, e os projetos foram desenvolvidos ou
contratados pela Secretaria de Implantagdo do Campus. A instituicéo dispde das aprovacdes/licencas emitidas
por 6rgéos externos, restando apenas a substituicéio do executor da obra no Alvara de construgéo expedida pela
Prefeitura Municipal.

Devera ser previsto, apds o término da edificacao, os servicos de limpeza e manutencéo do empreendimento.

14. Possiveis Impactos Ambientais

As obras e servicos deverdo seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instruces
ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e CONAMA (em especia a resolugdo 307/2002
que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil,
disciplinando as agdes necessarias de formaaminimizar os impactos ambientais), estaduais e municipais.

A empresa contratada devera elaborar, para o inicio das atividades os documentos previstos nas Normas
Regulamentadoras. NR 01 — Disposicdes Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, NR 9 — Avaliacdo
e Controle das Exposi¢des Ocupacionais a Agentes Fisicos, Quimicos e Bioldgicos. Além dos seguintes
documentos: Laudo Técnico das Condicdes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil (PGRCC) que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da
empresa

A contratada devera emitir mensalmente um Relatério Ambiental, contemplando a Gestédo dos Residuos
Sélidos (geracdo, segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo final), bem como o levantamento e
controle dos demais aspectos e impactos ambientais da obra.

Além disso, a contratada devera observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou agqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
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Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes;

Obedecer aos critérios de sustentabilidade previstos no Edital e nalegislagdo vigente;

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
(@) manegjo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do érgdo ambiental competente;

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucéo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por
ocasi 8o da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

® Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso I, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

* Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo NormativaIBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatoria;

® Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado
gue possua documento de controle préprio, a contratada deverd apresenta-lo, em complementagéo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio
estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos
na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, 88 2° e 3°, dalnstrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

® 0 gerenciamento dos residuos originarios desta contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme
0 Caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a contratada devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratac&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

* residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros,

* residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

* residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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® residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar, pois com a execucdo da
Segunda Fase do Edificio Multitiso - Bloco de Aulas 02, sera possivel a liberagcdo de parte dos espacos atualmente locados pela
UNILA, assim diminuindo o custeio do orcamento da universidade.

16. Responsaveis

PORTARIA N° 15/2022/PROAGI
CLEOFAS BERWANGER
Engenheiro Civil
PORTARIA N° 15/2022/PROAGI
PALOMA DE PAULA COSTA GUIMARAES
Secretaria Executiva
PORTARIA N° 15/2022/PROAGI

ROSANGELO JERONIMO DA COSTA DUARTE

Engenheiro de Seguranca no Trabalho
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
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CONTRATOS

Emitido em 08/08/2022

ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS N° 9/2022 - SECIC (10.01.05.27)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/08/2022 07:40 )
CLEOFAS BERWANGER
CHEFE DE COORDENADORIA - TITULAR
COB (10.01.05.27.02)
Matricula: 1823954

(Assinado digitalmente em 09/08/2022 09:20 )
ROSANGELO JERONIMO DA COSTA DUARTE
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DEFO (10.01.05.27.02.01)

Matricula: 2173027

(Assinado digitalmente em 09/08/2022 18:15)
PALOMA DE PAULA COSTA GUIMARAES
SECRETARIO EXECUTIVO
DASECIC (10.01.05.27.01)

Matricula: 2139348

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https.//sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu
ndmero: 9, ano: 2022, tipo: ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS, data de emissdo:

08/08/2022 e o codigo de verificagdo: ba0a2b307a
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