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ANEXO B
CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
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1. OBJETIVO

O objetivo do anexo B ¢ descrever o Critério para Medigdo e Pagamento dos servigos
executados para o Arrimo e Estacionamento do Campus Integracio, os quais serdo feito
mediante etapas de servicos completos, critérios definidos a seguir.

2. CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

2.1 A contratagdo sera por meio do regime de empreitada por preco global. Considerando
isto, a execugdo da obra sera por preco certo e total. Os pagamentos ndo serao realizados por
medicdes unitarias de servigos, mas por meio de etapas de pagamentos, conforme itens
apresentados no Anexo C — Planilha de Pagamento de Etapas.

2.2 O valor estabelecido para uma determinada etapa podera ser revisto, em caso
excepcional, caso seja comprovado pela Contratada que a planilha de quantidades adotada
para estabelecimento do referido preco tenha sido objeto de erro substancial, ou seja, uma
diferenca que tem papel preponderante na formagdo do respectivo preco, € que caso tivesse
sido constatada tempestivamente, antes da fase externa do processo licitatorio, teria levado a
alteracdo compulsoria da planilha or¢amentaria.

2.3 Para efeitos de reajuste nos pregos, erros ou omissdes de quantidades na planilha
orgamentaria de referéncia, devera ser seguido o que esta estabelecido no Anexo I (Matriz de
riscos — Subestimativas e superestimativas relevantes) para efeito e andlise de possiveis
aditivos ao contrato, mediante a alocagdo das responsabilidades para cada caso previsto neste
documento.

2.4 O critério de pagamento estd contemplado por etapas, as quais definem qual o valor
percentual da obra que sera liberado ap6s o término das mesmas. O pagamento serd efetuado
assim que a respectiva etapa estiver totalmente concluida, respeitando os critérios
estabelecidos neste documento assim como em planilhas orientativas, nas especificacdes
técnicas € nos projetos.

2.5 Os itens apresentados no Anexo C — Planilha de Pagamento de Etapas foram definidos
pela UNILA com o objetivo de definir etapas de pagamento claras e exequiveis em um
periodo curto de tempo. Os percentuais de cada etapa foram calculados pela soma dos
servicos correspondentes a cada etapa em relagdo ao total da planilha. Desta forma, tanto a
etapa de pagamento, quanto o seu respectivo percentual sdo imutaveis no decorrer do
contrato.

2.6 A CONTRATADA devera considerar que no valor de cada item de prego estdo incluidos
todos os custos, de qualquer natureza, independente do método executivo adotado e
equipamentos empregados, em especial os seguintes:

* Fornecimento de mao de obra, direta ou indireta, necessaria a execu¢ao das obras,
incluindo os encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

* Fornecimento e instalagdo/montagem de todos os materiais, equipamentos e
acessorios, de qualquer natureza, necessarios ao cumprimento do objeto do contrato. A
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UNILA nao fornecerd nenhum tipo de material ou equipamento 8 CONTRATADA;
Fornecimento de EPI’s, uniformes e refei¢coes, sem 6nus aos empregados;

Transporte de pessoal para e no local da obra;

Fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos, dispositivos e
acessorios de qualquer natureza necessarios a perfeita execugdo dos servigos;
Execugao de testes e controle tecnoldgicos, controle topografico, controle de recalque
e deformagdes, controle de protecdes, conforme normas técnicas aplicaveis;

Carga, transporte, descarga, guarda e estocagem de todos os materiais necessarios a
execucao dos servigos;

Telas de protecdo, cercas e constru¢des provisorias para a obra;

Retirada e transporte ao local de estocagem ou bota-fora, determinado pela UNILA,
das eventuais sobras de materiais de uso da CONTRATADA, entulhos e material
proveniente de escavagao e/ou demolicao;

Montagem e desmontagem de estruturas € equipamentos provisorios necessarios a
execucdo dos servicos, tais como: andaimes, passarelas, fachadeiros, elevadores de
carga e de pessoal, balancim, gruas, entre outros;

Construgdo, operacdo, manutencdo e conservagdo de todos os caminhos de
servigo/acessos necessarios ao perfeito andamento das obras;

Sinalizagdo provisoria das obras e vias, visando principalmente a seguranca durante a
fase de construcao;

Fornecimento e instalagdo provisoria de equipamentos e materiais elétricos
necessarios a perfeita execucao dos servigos;

Seguros de qualquer natureza, tributos, taxas, impostos municipais, estaduais e
federais;

Tratamento de lixo e esgoto sanitarios gerados pela CONTRATADA ao longo da
dura¢ao do contrato;

Elaboracao de “croquis” ou detalhamento de campo do projeto, quando necessario,
bem como instalagdes elétricas e hidraulicas e abastecimento de agua potavel e
industrial nas frentes de servigo;

Elaboragao de desenhos planimétricos de servigos de terraplenagem (primitivas), para
aprovagdo prévia da FISCALIZACAO;

Fornecimento e instalagio de placas de obra conforme o padrao
Municipal/Estadual/CREA e/ou adotado pela UNILA;

Eventuais acertos, retoques, manuten¢do da obra durante sua execugdo e limpeza total
no final da obra para entrega definitiva;

Instalagdes elétricas e hidraulicas e abastecimento de dgua potavel e industrial nas
frentes de servigo;

Seguranga, guarda e protecdo de toda a éarea, instalagcdes, materiais e equipamentos,
durante o periodo de execuc¢do dos servigos até aceitagdo final e entrega definitiva para
a UNILA;

UNILA Vila A: Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguagu — PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172 www.unila.edu.br secic@unila.edu.br
Pag. 3/8


http://www.unila.edu.br/

Ministério da Educacao
Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana
Secretaria de Implantacio do Campus — SECIC

\

* Taxas, lucros, demais despesas pertinentes e necessarias a perfeita execucdo dos
servigos contratados.

3.  ADMINISTRACAO LOCAL

3.1 A parcela referente a administragdo local foi estimada e embutida no valor de cada
parcela de etapas da obra, desta forma, conforme orientagdo de orgdos de controle, a
remuneracgdo deste item se dara pelo avango financeiro da obra.

4. ETAPAS DE PAGAMENTO

4.1 Os servigos detalhados em cada etapa serdo medidos quando executados de acordo com
o projeto executivo, com estas Especificagdes Técnicas, e com as normas e procedimentos de
controle de qualidade aprovados pela UNILA.

4.2 As medicdes serdo realizadas mensalmente, nos tltimos 5 (cinco) dias de cada més de
contrato para as etapas concluidas e aprovadas pela fiscalizacdo da UNILA.

4.3 Excepcionalmente, na ocorréncia de um impedimento técnico, devidamente
comprovado, para o cumprimento de alguma etapa, em decorréncia de fatos imprevistos e que
ndo caracterizem negligéncia da Contratada, a UNILA, a seu exclusivo critério, liberard 70%
do valor da PARCELA correspondente a etapa. Esta liberagdo estard condicionada a uma
solicitacdo formal pela CONTRATADA e ja ter sido executado, no minimo, 80% das
atividades e servigos previstos para a respectiva etapa.

ETAPA 1 — Limpeza do terreno e Placa de Obra

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a raspagem da camada vegetal do
terreno (4rea de projecdo da obra), corte de arvores, remog¢do de raizes, e destinacdo do
material excedente, e instalagdo de placas de obras.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especifica¢des Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 2 — Servicos topograficos

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a locagdo da obra, inclusive com a
utilizacao de equipamentos topograficos, além da execugao do gabarito em madeira, incluindo
fechamentos com tela tapume, incluindo areas de pavimentacdo, cercamento € muro.

A medicdo serd efetuada apoés a execugcdo dos servigos topograficos e respectivas
demarcagdes, conforme estabelecido nas Especifica¢des Técnicas e memoriais da obra.
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ETAPA 3 — Movimento de terra (Parte I — 50%)
ETAPA 4 — Movimento de terra (Parte I1 — 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes aos movimentos de terra, corte,
aterro, regularizacdo e compacta¢do, conforme trecho indicado.
A medigdo serd efetuada apos a finalizagdo da parcela referente a etapa, conforme
estabelecido nas Especificacdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 5 — Fornecimento e lancamento de brita (Parte I — 50%)
ETAPA 6 — Fornecimento e lancamento de brita (Parte II — 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes ao fornecimento e lancamento de
brita nos locais indicados em projeto.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 7 — Piso em paver (Parte I — 50%)
ETAPA 8 — Piso em paver (Parte II — 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execucao dos servigos de
preparos necessarios € pavimentagdo em piso intertravado (Paver), incluindo reparos e
recomposi¢des, indicados no projeto de detalhamento arquitetonico, independente do processo
e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 09 - Instalacdes de drenagem (Parte I — 50%)
ETAPA 10 - Instalacoes de drenagem (Parte II — 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execu¢do dos servigos de
infraestrutura de drenagem pluviais, de acordo com projeto, incluindo a locagao
planialtimétrica das tubulagdes e caixas, escavacdo de valas, drenos, preparacao do fundo de
valas, compactacao do terreno, assentamento de tubos, execugdo de caixas de passagens,
reaterro, reconstru¢ao de pavimentagdo e bota-fora de material excedente.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 11 - Elétrica — Iluminac¢ao externa — Luminarias (Parte I — 50%)
ETAPA 12 - Elétrica — Iluminacio externa — Luminarias (Parte II — 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execugdo dos servicos de
infraestrutura (escava¢ao de valas, preparo do terreno, eletrodutos, caixa e reaterro) e
luminarias das instalagdes elétricas que alimentam a iluminagao externa.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
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Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 13 -Fundagoes — estacas escavadas manualmente — (Parte I — 50%)
ETAPA 14 -Fundagoes — estacas escavadas manualmente — (Parte Il — 50%)

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execucdo dos
servicos de estacas, incluindo escavacdo, estabilizacdo do solo, concretagem, armagao,
arrasamento da estaca na cota de projeto, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 15 - Estruturas — Vigas-Pilares — (Parte I - 35%)
ETAPA 16 - Estruturas — Vigas-Pilares — (Parte II — 35%)
ETAPA 17 - Estruturas — Vigas-Pilares — (Parte III — 30%)

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo das vigas
baldrame, vigas e pilares de estrutura, incluindo os servi¢os de escavagdo, escoramento,
nivelamento e compactagdo do terreno, concreto magro, formas, armac¢do em ago,
concretagem, adensamento, cura, desforma, reaterro, bota-fora de material excedente,
independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas
especificagdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 18 - Muro de arrimo — (Parte I — 50%)
ETAPA 19 - Muro de arrimo — (Parte I — 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execu¢do do muro de
arrimo indicado no projeto de detalhamento arquitetonico, independente do processo e
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 20 - Impermeabilizacao — Parte I (50%)
ETAPA 21 - Impermeabilizacao — Parte I (50%)

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execucdo dos
servigcos de impermeabilizagdo, independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos. Inclui as vigas baldrames
(todas as faces) e muro de arrimo.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.
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ETAPA 22 — Mureta de alvenaria — (Parte I — 50%)
ETAPA 23 — Mureta de alvenaria — (Parte Il — 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execugdo da mureta
(servigo de alvenaria) indicado no projeto de detalhamento arquitetonico, independente do
processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificagdes
técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 24 — Pingadeira em concreto — (Parte I — 50%)
ETAPA 25 — Pingadeira em concreto — (Parte II — 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execu¢ao da pingadeira
de concreto, inclusa aplicacdo de verniz, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 26 — Revestimentos muro/mureta — (Parte I — 35%)
ETAPA 27 — Revestimentos muro/mureta — (Parte Il — 35%)
ETAPA 28 — Revestimentos muro/mureta — (Parte 111 — 30%)

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execucdo do
revestimento das paredes, incluindo chapisco e reboco, independente do processo e
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 29 — Pintura — (Parte 1 — 50%)
ETAPA 30 — Pintura — (Parte I — 50%)

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo das pinturas
das paredes externas, ¢ pinturas em piso ¢ tampas de caixa, independente do processo e
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 31 -Cercamento — Parte I (25%)
ETAPA 32 -Cercamento — Parte II (25%)
ETAPA 33 -Cercamento — Parte 111 (25%)
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ETAPA 34 -Cercamento — Parte IV (25%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execug¢do dos servicos de
cercamento (escavagdo de valas, preparo do terreno, nivelamento, locagdo) incluindo o
fornecimento de materiais ¢ mao de obra.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 35 — Portao

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execugdo do portdo (escavagao de
valas, preparo do terreno, nivelamento, locacao, fixagdo, estrutura) incluindo o fornecimento
de materiais € mao de obra.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 36 — Plantio de vegetaciao grama

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execugao dos servigos de
plantio de grama na area indicada no projeto de detalhamento arquitetonico, incluindo o
preparo do terreno com camada de terra vegetal, independente do processo € equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

O item de medicdo sera pago apos a completa execugao de plantagdao de grama, e ter sido feito
0 primeiro corte.

ETAPA 37 — Limpeza final de obra

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a limpeza final da obra, incluindo o
adequado encaminhamento do material coletado.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 38 — Entrega da obra

\

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a entrega completa da obra. Os
precos cotados remuneram o custo de desmobilizacao do Canteiro de Obras, e todos os custos
relativos a todos os servigos ndo contemplados em nenhuma outra etapa citada anteriormente.

O item de medi¢@o sera pago apds a execucdo desses servigos e a emissdao pela UNILA do
termo de recebimento definitivo da obra.
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