Anexo C - Planilha de Pagamento de Etapas - Arrimo

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAGAO DO CAMPUS
COORDENADORIA DE OBRAS
OBRA:Arrimo e Estacionamento do Campus Integracio
Porcentagem de
cada Etapa
Etapa Descrigao da Etapa referente ao
Valor da Obra
(%)

1 Limpeza de terreno 3,801%
2 Servigos topogréaficos 0,263%
3 Movimento de terra — Parte | (50%) 1,880%
4 Movimento de terra — Parte Il (50%) 1,880%
5 Fornecimento-langamento brita — Parte | (50%) 7,863%
6 Fornecimento-langamento brita — Parte 1l (50%) 7,863%
7 Piso em paver — Parte | (50%) 2,732%
8 Piso em paver — Parte Il (50%) 2,732%
9 Instalages de drenagem — tubulagdes e caixas — Parte | (50%) 1,979%
10 Instalagdes de drenagem — tubulagdes e caixas — Parte Il (50%) 1,979%
11 Instalagdes de iluminagéo — Elétrica — Parte | (50%) 12,693%
12 Instalagbes de iluminagéo — Elétrica — Parte 1l (50%) 12,693%
13 Fundagbes (Estacas) — Parte | (50%) 0,413%
14 Fundagbes (Estacas) — Parte Il (50%) 0,413%
15 Estruturas — vigas/pilares — Parte | (35%) 2,459%
16 Estrutura — vigas/pilares — Parte Il (35%) 2,459%
17 Estrutura — vigas/pilares — Parte |1l (30%) 2,108%
18 Muro de arrimo — Alvenaria de blocos de concreto — Parte | (50%) 2,000%
19 Muro de arrimo — Alvenaria de blocos de concreto — Parte 1l (50%) 2,000%
20 Impermeabilizagdo — Parte | (50%) 1,315%
21 Impermeabilizagéo — Parte 1l (50%) 1,315%
22 Mureta — alvenaria — Parte | (50%) 2,307%
23 Mureta — alvenaria — Parte 1l (50%) 2,307%
24 Pingadeira em concreto — Parte | (50%) 0,681%
25 Pingadeira em concreto — Parte Il (50%) 0,681%
26 Chapisco, embogo — muro de arrimo/mureta — Parte | (35%) 1,565%
27 Chapisco, embogo — muro de arrimo/mureta — Parte 11 (35%) 1,565%
28 Chapisco, embogo — muro de arrimo/mureta — Parte 11 (30%) 1,341%
29 Pintura — Parte | (50%) 1,598%
30 Pintura — Parte Il (50%) 1,598%
31 Cercamento - Parte | (25%) 2,353%
32 Cercamento - Parte 1l (25%) 2,353%
33 Cercamento - Parte Ill (25%) 2,353%
34 Cercamento - Parte IV (25%) 2,353%
35 Portao 1,147%
36 Grama esmeralda 0,749%
37 Limpeza final de obra 0,205%
38 Entrega de obra / Desmobilizagéo 2,004%

100,000%
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E FOLHA DE ASSINATURAS
CONTRATOS

Emitido em 23/11/2022

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS N° 69/2022 - SECIC (10.01.05.27)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 13:56 ) (Assinado digitalmente em 24/11/2022 07:41)
AREF KALILO LIMA KZAM CLEOFAS BERWANGER
SECRETARIO - TITULAR CHEFE DE COORDENADORIA - TITULAR
SECIC (10.01.05.27) COB (10.01.05.27.02)
Matricula: ##867#7 Matricula: ###239#4

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 18:55)
MARCELO PINARELLI COVER
ENGENHEIRO-AREA
DEFO (10.01.05.27.02.01)
Matricula: ##517#2

Visualize o documento original em https:/sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu nimero: 69, ano: 2022, tipo:
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