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1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucao do Arrimo e Estacionamento do
Campus Integracido, localizado no Campus Integracdo da Universidade Federal da
Integracdo Latino Americana (UNILA), na cidade de Foz do Iguagu, Parana, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexo.

1.2 Sdo partes integrantes deste Projeto Basico, para todos os fins e efeitos os documentos
abaixo relacionados que o complementam:

1.2.1 Anexo A — Desenhos e Especificagdes Técnicas do Projeto Executivo;

1.2.2 Anexo B — Critério de Medicao e Pagamento;

1.2.3 Anexo C — Planilha de Pagamento de Etapas;

1.2.4 Anexo D — Planilha Or¢amentaria de Referéncia;

1.2.5 Anexo E — Planilha Or¢amentaria em Branco (a ser preenchida pelos Proponentes);

1.2.6 Anexo F — Cronograma Fisico-Financeiro de Referéncia;

1.2.7 Anexo G — Cronograma Fisico-Financeiro em branco (a ser preenchido pelos
Proponentes).

1.2.8 Anexo H — Especifica¢des Gerais de Execucao da Obra.

1.2.9 Anexo I — Matriz de Risco - Subestimativas e superestimativas relevantes.

1.3 O Objeto da licitagcdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.4 Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo D do
Projeto Basico.

1.5 O valor estimado da contratagdo ¢ de RS 644.495,41 (seiscentos e quarenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais, e quarenta e um centavos).

1.6 O contrato terd vigéncia pelo periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias
corridos), sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993. O
prazo de execugao da obra ¢ de até 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

1.7 O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 Alinhado a necessidade de consolida¢do de infraestrutura propria, foi desenvolvido o
Plano Inicial de Edificacdes, que consiste na proposta de implantagao de novos edificios no
terreno de matricula n® 88.748 localizado na Av. Tancredo Neves, 3147, no qual a UNILA ¢
proprietaria.

2.2 Tal Plano foi submetido a apreciagdo do CONSUN — Conselho Superior da UNILA,
processo administrativo 23422.007208/2019-02, e aprovado com a indicagdo da necessidade
de construgdo, entre outras, a edificagdo com fins académicos e administrativos, o Edificio
Multituso.

2.3 A partir do programa de necessidades da UNILA, a Secretaria de Implantacdo do
Campus desenvolveu o projeto do Edificio Multitiso, que ¢ composto pelo Bloco de Aulas 01
(2.444,13m?) e Bloco de Aulas 02 (2.238,97m?), com 2 pavimentos cada. Os blocos que
compdem o Edificio Multitso sdo interligados por uma passarela entre os pavimentos
superiores € uma unica rampa que dd acesso ao pavimento superior de ambos os blocos,
ambas cobertas, totalizando uma area construida de 4.884,01m?2.

2.4 A segunda etapa, consiste na construcdo do Bloco de Aulas 02 e a cobertura entre os
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blocos (2.439,88m?), em vias de ser contratada.

2.5 Contudo, em paralelo a construgdo dos edificios, faz-se necessaria a infraestrutura
adequada, capaz de viabilizar a ocupacdo de tais espagos. Neste caso, a presente licitagao
engloba a adequacdo do entorno do Edificio Aulas 1, em relagdo a implantagdo de muros de
arrimo, calgadas ¢ vias, em brita, além de estacionamentos.

2.6 A ocupagao dos Blocos de Aula demanda a construgao de infraestrutura no entorno destas
edificagdes, sendo este o objeto da presente licitagdo.

2.7 Frente as necessidades expostas, o projeto foi concebido apresentando solugdes técnicas
globais com detalhes, visando atender aos requisitos de funcionalidade e adequacdo ao
interesse publico, economia na execugdo, conservagdo e operacdo, de acordo com o artigo 12
da Lei 8.666/93.

3.DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA

4.1 Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado
de Contratagao — RDC Eletronico.

4.2 A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

4.3 O Modo de disputa sera Aberto;

4.4 O critério de julgamento da proposta ¢ o maior desconto;

4.5 Nao sera permitida a participacao de consorcios;

5.VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1 Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08h0Omin as 12h00min e das 14h00min as 17h30min, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: <secic@unila.edu.br>.

5.2 O prazo disponivel para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
5.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagao para a realiza¢ao da vistoria.

5.2.2 A Obra sera realizada no terreno de matricula n°® 88.748, pertencente a Universidade
Federal da Integracdo Latino-Americana, situado na Avenida Tancredo Neves, 3147, Bairro
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Porto Belo, em Foz do Iguagu/PR.

5.3 A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegagoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os onus
dos servigos decorrentes.

5.4 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

6.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més ¢ ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4 Pagar a Contratada o valor contratado, conforme critérios de medi¢do e pagamento;

6.5 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

6.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

6.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto;

6.6.2 Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préoprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

6.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual.

6.8 Realizar avaliagdes perioddicas da qualidade do servigo prestado apds cada medigao;

6.9 Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos ¢ aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

6.11 Exigir da Contratada que providencie os documentos, conforme elencados item 11 desse
Projeto Basico — DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO, como condigio
indispensavel para o recebimento do objeto

6.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.
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7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

7.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

7.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢dao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no Projeto Basico,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5 Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, at¢ o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

7.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

7.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

7.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca ¢ bem-
estar no trabalho;

7.10 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento;

7.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens
de terceiros;

7.12 A contratada devera ser responsavel pela operacdo e manutengdo, limpeza, vigilancia e
operacgao de todas as instalagdes e infraestrutura do canteiro de obras;

7.13 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
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necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

7.14 Promover a organizac¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Béasico, no prazo determinado;

7.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

7.16 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise ¢ aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.17 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

7.19 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagcdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015;

7.20 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.21 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.22 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

7.23 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

7.26 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

7.27 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.28 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

7.29 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;
7.30 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.
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7.31 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes ¢ Registros de
Responsabilidades Técnicas referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

7.32 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.33 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.34 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcio, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.35 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel — PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada
pelo orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

7.36 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.36.1 Copias das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

7.36.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor ¢ do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5,
de 15/03/2014, e legislacao correlata;

7.36.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

7.36.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢@o contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

7.36.4 Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por
cartdrio ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.

7.37 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolu¢ao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
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Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.37.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao oOrgdo competente (Decreto Municipal N° 29.728/2021 Foz do Iguagu),
conforme o caso;

7.37.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
constru¢do civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.37.2.1 residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagdo de material para usos futuros;

7.37.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.37.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.37.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.37.3 Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos
d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em 4reas ndo licenciadas;

7.37.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construg¢ao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.38 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.38.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

7.38.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avalia¢do do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.38.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
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existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precos os custos correspondentes;
7.39 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao,
defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.40 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos ¢ equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.41 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Bésico, constantes do Anexo H, bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtengdo de licengas e regularizagio
dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);
7.42 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de
natureza similar da regido mais proxima,

7.43 Aceitar que a Administragcdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou
que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.44 Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.45 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva de contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.46 Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.47 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada
e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato;

7.48 Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.49 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.50 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao
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Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

8.1.1 E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigacao.

8.1.2 Na hipotese de fornecimento e servigos que, por sua natureza, reclame a execugao por
terceiros, a Unila podera autorizar a subcontratagdo, ficando a contratada, relativamente ao
objeto subcontratado, direta e solidariamente responsavel, técnica e civilmente, devendo
promover a cessagdo imediata das atividades da subcontratada, quando solicitado pela Unila.
8.2 A subcontratagcdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao
do objeto.

8.2.1 Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3 Em qualquer hipoétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1 Nao havera rescisao contratual em razao de fusdo, cisao ou incorporacdo do contratado,
ou de substituigdo de consorciado, desde que mantidas as condigdes de habilitagcdo
previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1 O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacio dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.2 A Fiscalizacdo do contrato tera equipe propria, ou de empresa por ela contratada, para
efetuar os trabalhos de fiscalizacdo das obras. Todos os servigos descritos no contrato serdao
fiscalizados. A fiscalizacdo serd feita por engenheiros e técnicos qualificados, a qual
competird dirimir as davidas que surgirem no curso da prestacao dos servigos e realizagao das
obras e de tudo dara ciéncia a Administragao.

10.3 A verificagao da adequagdo da prestagdao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
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servigcos devera ser verificada com o documento da Contratada que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.5 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.6 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemadtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as ac¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

10.8 Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.9 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos
servigos realizada.

10.10 Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.11 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.12 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdao do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdoes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.13 O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da presta¢ao dos servigos.

10.14 Cumpre, ainda, a fiscalizacgao:

10.14.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

10.14.1.1 Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.14.1.2 A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.14.1.3 A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagio e auxilio-saude, quando for
devido;

10.14.1.4 Aos depositos do FGTS; e

10.14.1.5 Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
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dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.14.2 Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.14.3 Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.14.4 Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.15 A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, a seguinte rotina:

10.15.1 O fiscal anotard no Diario de Obras todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo das obras e servigos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para o fim de
eventual aplicacdo de sangdo.

10.16 O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela contratada ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 ¢ 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.17 As disposic¢des previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII e VIII —
A (Da fiscalizagdo técnica e administrativa) da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 5, de
2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

10.18 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos
no §1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.19 A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1 O recebimento das obras e servigos objeto deste Projeto Basico obedecera ao disposto
nas alineas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do artigo 73 e seus paragrafos, da Lei n° 8.666/93. Durante a
execucdo do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da UNILA, ndo apresentarem as
condi¢cdes estabelecidas no contrato, serdo rejeitados, e cabera a contratada todos os 6nus e
encargos da reparagdo, que devera se efetivar, no maximo, dentro do prazo para tanto
estipulado pela UNILA, no mesmo registro.

11.2 Caso a reparagdo ndo seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a UNILA podera
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contratar terceiros para executar os reparos por conta da contratada e ingressar em juizo com a
competente acdo de perdas e danos, tudo sem prejuizo das demais penalidades cabiveis.

11.3 Nenhuma obra ou servico fora das especificagdes constantes deste projeto serdo
executados pela contratada, ainda que em carater extraordinario, salvo com a concordancia
expressa da UNILA, e conforme condicdes previstas neste instrumento.

11.4 O recebimento das obras e servigos sera feito em duas etapas: Recebimento Provisorio e
Recebimento Definitivo.

11.5 O recebimento provisorio sera realizado pela equipe de fiscalizagao.

11.6 Recebimento provisorio:

11.6.1 Quando as obras e/ou servigcos contratados forem concluidos, cabera a contratada
apresentar comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizag¢do da contratante, a qual
competird, no prazo de até¢ 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins
de recebimento provisorio e serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

11.6.2 Sera emitido o Termo de Recebimento Provisorio das obras, desde que sejam
constatadas as seguintes condicdes:

11.6.2.1 Plena conformidade da execu¢do com os respectivos projetos, plantas, detalhes e
especificagdes aprovados.

11.6.2.2 Limpeza da obra e dos canteiros. Para atendimento do item deverdo ser obedecidos
0s requisitos a seguir:

11.6.2.2.1 As manchas e respingos de tinta serdo retiradas com espatula ou palha de aco.

11.6.2.2.2 A limpeza em superficies revestidas ou pavimentadas serd procedida sempre com
emprego de produtos especificos, se possivel, os recomendados pelos fabricantes respectivos.

11.6.2.2.3 Findos os trabalhos a contratada promovera a desativagdo do canteiro, efetuara a
remocao dos seus pertences ¢ a limpeza geral externa.

11.6.2.3 Para emissdo do Termo de recebimento Provisério sera realizada inspe¢ao minuciosa
de toda a constru¢do, que devera ser efetuada pelos engenheiros da contratada e da
contratante, acompanhados do mestre de obra, para constatar e relacionar os arremates e
retoques finais que se fizerem necessarios.

11.6.2.3.1 Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos os servigos de
revisdo levantados.

11.6.2.3.2 Serdo  procedidos testes para verificagdo de todas as instalagoes,
impermeabilizagdes da edificagdo, para evitar reclamagdes futuras.

11.6.2.3.3 A vistoria das Obras incluird os ensaios gerais nas instalagdes que consiste em
testes para verificacdo final de todos os aparelhos e equipamentos. Estes testes serdo
conduzidos para aferir o funcionamento em condi¢des normais e com sobrecarga.

11.6.2.3.4 Deverao ser executados todos os arremates necessarios, pela contratada, visando a
perfeita entrega da obra.

11.6.2.3.5 Todo e qualquer servigo complementar, visando entregar o prédio em perfeitas
condi¢des de utilizagdo, de acordo com a legislacdo municipal e normas da ABNT, devera ser
previsto e executado pela contratada.

11.6.2.4 No caso do ndo recebimento provisorio, a contratada deverd, no prazo fixado pela
fiscaliza¢do no termo de verificagdo circunstanciado, tomar todas as providéncias para sanar
os problemas apontados no termo que determinaram o ndo recebimento, sem prejuizo da
aplicacdo pela UNILA das penalidades cabiveis.
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11.6.2.5 Nao sendo realizadas as reparagdes exigidas pela UNILA, podera esta ingressar em
juizo com a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

11.6.2.6 Ap6és o recebimento provisério da obra ou servico, € até o seu recebimento
definitivo, a contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfei¢des detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente
de sua responsabilidade civil.

11.6.2.7 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

11.6.3 Recebimento Definitivo:

11.6.3.1 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de observagdo das obras, contado do
Recebimento Provisério e desde que ndo haja nenhuma pendéncia, a contratada podera
requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato. Nessa ocasido, a contratada devera
apresentar a UNILA:

11.6.3.1.1 Comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

11.6.3.1.2 Baixa de ART/RRT, junto ao CREA/CAU da regido, da responsabilidade técnica
de todos os envolvidos e registrados no conselho.

11.6.3.1.3 Documento comprobatorio baixa da matricula perante o CNO.

11.6.4 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
em até 75 (setenta e cinco) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por
comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds
solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios
ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execucao do contrato.

11.6.5 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposic¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.6.6 Todos os custos envolvidos na obtencdo dos documentos relativos a obra, serdo de
exclusiva responsabilidade e correcdo por conta da contratada.

11.6.7 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢des legais
em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

11.6.8 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
aceite da Nota Fiscal.
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12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5°, § 3° da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2 A emissdo da Nota Fiscal para pagamento das etapas de medi¢des sera precedida de
autorizacdo da fiscalizacdo do contrato ¢ a Nota Fiscal do recebimento definitivo do servico,
sera precedida de autorizagdo conforme este Projeto Basico.

12.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documenta¢do mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo
Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

12.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1 O prazo de validade;

12.4.2 A data da emissdo;

12.4.3 Os dados do contrato e do 6rgio contratante;

12.4.4 O periodo de prestacao dos servigos;

12.4.5 O valor a pagar; e

12.4.6 Eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

12.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

12.7 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢do das condicdes de habilitacio exigidas no edital.

12.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
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contratada a ampla defesa.

12.12 Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.

12.12.1 Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

12.13 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.

12.14 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do o6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

12.15 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.15.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo
dos servicos objeto do contrato.

12.15.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante ¢ a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagio aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

12.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela ¢ calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I 1=0,00016438
1=(TX) 0.1(6/100 TX = Percentual da
365 taxa anual = 6%
13. REAJUSTE
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13.1 Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
pregos contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o Indice
Nacional de Custo da Constru¢ao — Disponibilidade Interna (INCC-DI), exclusivamente para
as obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1 O adjudicatario prestard garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apds
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

14.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestagdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancéria.

14.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apos o término da vigéncia contratual.

14.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

14.4.2 Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
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execugdo do contrato;

14.4.3 Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

14.4.4 Obrigagoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

14.7 Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados
quando da contratagdo.

14.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

14.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

14.12 Sera considerada extinta a garantia com a devolucao da apdlice, carta fianga ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA
que:

15.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2 Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

15.1.3 Praticar atos fraudulentos na execuc¢ao do contrato;

15.1.4 Comportar-se de modo inidoneo; ou

15.1.5 Cometer fraude fiscal.

15.2 Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;
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b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apo6s o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecuc¢ao parcial da obrigagao assumida;

ii1. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecuc¢ao total da obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorroga¢ao), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizarad a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida
a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

({92l

15.3 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor total do contrato
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2 0,4% ao dia sobre o valor total do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade
1 de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo

2 de forca maior ou caso fortuito, os 04

servicos contratuais por dia;

Manter funciondario sem qualificag¢do para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
Recusar-se a executar servigo
4 determinado pela fiscalizacdo, por servigo 02
e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagao formal ou

7 instru¢do complementar do 6rgao 02

fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de 01

modo inconveniente ou nao atenda as
necessidades do servico, por funcionério e
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por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e
seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 multas, ap6s reincidéncia formalmente 03
notificada pelo orgao fiscalizador, por

item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do
10 contrato 0s prepostos previstos no 01
edital/contrato;

15.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1 Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

15.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apura¢do da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

15.7 A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apura¢ao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

159 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério ¢ a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°
9.784, de 1999.

15.10 A autoridade competente, na aplicacio das sangdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
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conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

15.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

15.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.1.1 A qualificagdo econdmico-financeira esta contida no Edital no item 9.11.

16.2 Qualificagdo Técnica:

16.2.1 DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE:

16.2.1.1 A capacidade técnico-operacional visa demonstrar que a pessoa juridica, enquanto
organizacdo empresaria, ¢ capaz de realizar o empreendimento. Nao se avalia, portanto,
atestados em nome dos profissionais; ndo ¢ relevante saber se o responsavel técnico que se
comprometeu com o objeto, ainda possui vinculo com a empresa, uma vez que o foco da
analise ¢ a pessoa juridica.

16.2.1.2 Para comprovagao da Capacidade Operacional, a licitante devera apresentar registro
ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com indicacao do objeto social compativel
com a presente licitacdo, em plena validade.

16.2.1.3 Na hipdtese de proponente estabelecida em outra unidade da federacdo que ndo o
Parand, a averbagdo do registro no CREA-PR e/ou CAU-PR fica dispensada para fins de
habilitacdo, contudo serd exigida como obriga¢do contratual, caso resultar vencedora desta
licitagdo;

16.2.1.4 Apresentagdo de Atestado(s) e/ou Certidao(des) de Capacidade Técnica que
demostre que a mesma executou as seguintes atividades abaixo:

16.2.1.4.1 Execugao de obra para edificagdo, comercial ou residencial, natureza publica ou
privada com area de alvenaria igual ou superior a 80,00 m?, em uma tnica edificagio;
16.2.1.4.2 O atestado ¢ a declaracdao fornecida pela contratante da obra ou servigo, pessoa
fisica ou juridica de direito publico ou privado, que atesta a execucdo de obra ou a prestacao
de servigo e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o periodo de
execucao, os responsaveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas;

16.2.1.43 O atestado deve ter a assinatura com firma autenticada em cartorio do
representante legal da contratante, exceto no caso de apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT expedida pelo CREA ou CAU.

16.2.1.4.4 Serao recusados os atestados fornecidos cujos contratantes atestantes dos servigos
sejam empresa do mesmo grupo econdmico, ou tenham socios em comum com a licitante
(Acoérdao TCU n° 608/2005-Plenario).

16.2.1.4.5 A exigéncia documental da capacidade técnica operacional, independe de quem
seja o profissional responsavel técnico, apenas se exige que na certiddo conste a denominagao
da proponente como empresa executora da obra.

16.2.1.4.6 Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra

UNILA Vila A: Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Itaipu A, Foz do Iguagu — PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3522-9629  www.portal.unila.edu.br secic@unila.edu.br

Pag. 22/25


http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/

Ministério da Educacio
Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana
Secretaria de Implantacio do Campus — SECIC

(6rgdo ou ente publico), devera ser juntado a documentacdo Declaracdo formal do contratante
principal confirmando que a licitante foi a responsavel técnica pela sua execugao.

16.2.1.4.7 Sob pena de inabilitacdo, os documentos acima referenciados deverdo estar em
nome da licitante e conter o mesmo numero do CNPJ, que devera corresponder ao CNPJ
constante da proposta da licitante. Se a licitante for da matriz, todos os documentos deverao
estar em nome da matriz; e se a licitante for uma filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, por sua propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

16.2.1.4.8 Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em
substitui¢do aos documentos requeridos acima.

16.2.1.4.9 Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada
sua retirada ou substituicao.

16.2.1.4.10 A ndo apresentagdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentacao
em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automatica inabilitagao da
licitante.

16.2.1.4.11 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados/certiddes apresentados, quando solicitadas pela UNILA.
16.2.1.4.12 Declaracao da proponente de que tem conhecimento de todas as condi¢des locais
para cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

16.2.1.4.13 Declaracao da proponente de que tem conhecimento do inteiro teor do edital, de
seus anexos, da minuta de contrato, ¢ de todos os documentos técnicos para a efetivagdo da
obra.

16.3 DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

16.3.1 A capacitacdo técnico-profissional tem por objetivo verificar se os responsaveis
técnicos indicados ja executaram objeto similar. Note-se, portanto, que a experiéncia a ser
verificada ndo ¢ a da pessoa juridica, mas sim a do profissional que atuard como responsavel
técnico na execugao do contrato;

16.3.2 Para comprovagao da Capacidade técnico-profissional, a licitante devera apresentar
declaracdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA ou CAU do(s)
responsavel(eis) técnico(s) que acompanhard(ao) a execuc¢dao dos servicos da presente
licitagdo.

16.3.3 Composicao e qualificacdo da equipe técnica:

16.3.3.1 A equipe técnica deverd ser composta por, pelo menos, o(s) seguinte(s)
profissional(is) técnico(s):

16.3.3.1.1 01 Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, com atribui¢do de
responsavel técnico pela execugao dos servigos

16.3.4 Sdo consideradas relevantes as parcelas do objeto

16.3.4.1 Apresentar comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagao
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, onde realizaram
obras/servi¢os com caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagdo, comprovando pelo
menos as seguintes atividades:
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16.3.4.1.1 Execucdo de obra para edificagdo, comercial ou residencial, natureza publica ou
privada com area de alvenaria igual ou superior a 80,00 m?, em uma tnica edificagao;

16.3.4.1.2 As licitantes deverdo indicar expressamente o profissional de nivel superior
pertencente ao quadro permanente da empresa, devidamente registrado no conselho de classe
(CREA e/ou CAU), o qual serd Responsavel Técnico (RT) pelos servi¢os. Entende-se para os
fins do certame, como pertencente ao quadro permanente:

16.3.4.2 Séocio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competentes;

16.3.4.3 Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicdo, devidamente publicada, em se tratando de sociedade anonima;

16.3.4.4 Empregado: Copia atualizada da Carteira de Trabalho e Presidéncia Social (CTPS)
ou Contrato de Trabalho em vigor;

16.3.4.5 Responsavel técnico: Copia da certiddo expedida pela Entidade Profissional
competente da Sede ou da Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como RT,
ou a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de Registro do Empregado (FRE), devidamente registrada no
Ministério da Economia; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social em nome do profissional; ou
c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver, ou

d) Contrato de prestacdo de servico futuro, sem vinculo empregaticio; ou
e) Profissional contratado: contrato de prestacao de servigo.

16.3.5 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica, todos serdo
inabilitados.

16.3.6 Objetivando oferecer agilidade na andlise da documentacdo apresentada para
atendimento da capacidade técnico-operacional e profissional a licitante devera identificar,
preferencialmente, por marca-texto ou grifo ou seta ou sinalizar, na propria certiddo os
servigos para o qual apresentou o(s) atestado(s).

16.3.6.1 Os Atestados de Capacidade Técnica devem ser fornecidos pelo(s) contratante(s)
do(s) servigo(s) e consignar, no minimo, as seguintes informagdes: especificacdo dos servicos
e quantidades executadas, prazos de execucao, periodo de execu¢ao, nome do proprietario dos
servigos ou servigos, nome contratante (se diferente do proprietario), nome do contratado, n°
do contrato relacionado aos servicos executados e nome responsavel técnico (Acordao TCU
214/2005-Plenario).

16.3.6.2 No decorrer da execug¢ao do servigo, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada
pela Administragao.

16.3.7 Os profissionais qualificados pela contratada durante a fase de habilitagao, bem como
o responsavel técnico, deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente da empresa
durante o periodo de execugdo dos servigos, devendo acompanhar presencialmente e
regularmente a execugdo da obra. Em caso de substituicdo, a Contratada devera solicitar com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, apresentando toda a documentagao referente ao novo
profissional, que devera ser equivalente ou superior ao solicitado por este termo.

16.3.7.1 A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
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Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

16.4 A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagcdes previstas neste Projeto
Bésico e Anexos.

16.5 Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.6.1. Valor Global: R$ 644.495,41 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e
noventa e cinco reais, € quarenta € um centavos).

16.5.1.1 Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.
16.7 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.

O custo estimado da contratagdo ¢ de RS 644.495,41 (seiscentos e quarenta e quatro mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais, e quarenta e um centavos).

18.RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1 Elemento de Despesa: 44.90.51 — Obras ¢ Instalagdes

18.1.1 Acdes orcamentarias Reestruturacdo e Modernizagao das Instituicoes Federais de
Ensino Superior

18.1.2 Plano de Trabalho 12.364.5013.8282.0041;

18.1.3 PTRes 171320

18.1.4 Fonte 8100 — Recursos Ordinarios - limitados a R$ 3.290.000 (trés milhdes, duzentos
€ noventa mil reais),

18.1.5 Plano Interno: a definir, conforme Portaria MEC N° 3, de dezembro de 2021.

Foz do Iguagu-PR, 23 de novembro de 2022.
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