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1.  OBJETIVO

O  objetivo  do  anexo  B  é  descrever  o  Critério  para  Medição  e  Pagamento  dos  serviços
executados para  o Arrimo e Estacionamento do Campus Integração, os quais serão feito
mediante etapas de serviços completos, critérios definidos a seguir.

2.  CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

 2.1 A contratação será por meio do regime de empreitada por preço global. Considerando
isto, a execução da obra será por preço certo e total. Os pagamentos não serão realizados por
medições  unitárias  de  serviços,  mas  por  meio  de  etapas  de  pagamentos,  conforme  itens
apresentados no Anexo C – Planilha de Pagamento de Etapas.
 2.2 O  valor  estabelecido  para  uma  determinada  etapa  poderá  ser  revisto,  em  caso
excepcional, caso seja comprovado pela Contratada que a planilha de quantidades adotada
para estabelecimento do referido preço tenha sido objeto de erro substancial, ou seja, uma
diferença que tem papel preponderante na formação do respectivo preço, e que caso tivesse
sido constatada tempestivamente, antes da fase externa do processo licitatório, teria levado à
alteração compulsória da planilha orçamentária.
 2.3 Para  efeitos  de  reajuste  nos  preços,  erros  ou  omissões  de  quantidades  na  planilha
orçamentária de referência, deverá ser seguido o que está estabelecido no Anexo I (Matriz de
riscos  –  Subestimativas  e  superestimativas  relevantes)  para  efeito  e  análise  de  possíveis
aditivos ao contrato, mediante a alocação das responsabilidades para cada caso previsto neste
documento.
 2.4 O critério de pagamento está contemplado por etapas,  as quais definem qual o valor
percentual da obra que será liberado após o término das mesmas. O pagamento será efetuado
assim  que  a  respectiva  etapa  estiver  totalmente  concluída,  respeitando  os  critérios
estabelecidos  neste  documento  assim  como  em  planilhas  orientativas,  nas  especificações
técnicas e nos projetos.
 2.5 Os itens apresentados no Anexo C – Planilha de Pagamento de Etapas foram definidos
pela  UNILA com o objetivo  de  definir  etapas  de  pagamento  claras  e  exequíveis  em um
período  curto  de  tempo.  Os  percentuais  de  cada  etapa  foram  calculados  pela  soma  dos
serviços correspondentes a cada etapa em relação ao total da planilha. Desta forma, tanto a
etapa  de  pagamento,  quanto  o  seu  respectivo  percentual  são  imutáveis  no  decorrer  do
contrato.
 2.6 A CONTRATADA deverá considerar que no valor de cada item de preço estão incluídos
todos  os  custos,  de  qualquer  natureza,  independente  do  método  executivo  adotado  e
equipamentos empregados, em especial os seguintes:

• Fornecimento de mão de obra, direta ou indireta,  necessária à execução das obras,
incluindo os encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

• Fornecimento  e  instalação/montagem  de  todos  os  materiais,  equipamentos  e
acessórios, de qualquer natureza, necessários ao cumprimento do objeto do contrato. A
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UNILA não fornecerá nenhum tipo de material ou equipamento à CONTRATADA;
• Fornecimento de EPI’s, uniformes e refeições, sem ônus aos empregados;
• Transporte de pessoal para e no local da obra;
• Fornecimento  de  todos  os  materiais,  ferramentas,  equipamentos,  dispositivos  e

acessórios de qualquer natureza necessários à perfeita execução dos serviços;
• Execução de testes e controle tecnológicos, controle topográfico, controle de recalque

e deformações, controle de proteções, conforme normas técnicas aplicáveis;
• Carga, transporte, descarga, guarda e estocagem de todos os materiais necessários à

execução dos serviços;
• Telas de proteção, cercas e construções provisórias para a obra;
• Retirada e transporte ao local de estocagem ou bota-fora, determinado pela UNILA,

das  eventuais  sobras  de  materiais  de  uso  da  CONTRATADA, entulhos  e  material
proveniente de escavação e/ou demolição;

• Montagem e  desmontagem de  estruturas  e  equipamentos  provisórios  necessários  à
execução dos serviços,  tais  como: andaimes,  passarelas,  fachadeiros, elevadores de
carga e de pessoal, balancim, gruas, entre outros;

• Construção,  operação,  manutenção  e  conservação  de  todos  os  caminhos  de
serviço/acessos necessários ao perfeito andamento das obras;

• Sinalização provisória das obras e vias, visando principalmente a segurança durante a
fase de construção;

• Fornecimento  e  instalação  provisória  de  equipamentos  e  materiais  elétricos
necessários à perfeita execução dos serviços;

• Seguros  de  qualquer  natureza,  tributos,  taxas,  impostos  municipais,  estaduais  e
federais;

• Tratamento  de  lixo  e  esgoto  sanitários  gerados  pela  CONTRATADA ao  longo da
duração do contrato;

• Elaboração de “croquis” ou detalhamento de campo do projeto, quando necessário,
bem  como  instalações  elétricas  e  hidráulicas  e  abastecimento  de  água  potável  e
industrial nas frentes de serviço;

• Elaboração de desenhos planimétricos de serviços de terraplenagem (primitivas), para
aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO;

• Fornecimento  e  instalação  de  placas  de  obra  conforme  o  padrão
Municipal/Estadual/CREA e/ou adotado pela UNILA;

• Eventuais acertos, retoques, manutenção da obra durante sua execução e limpeza total
no final da obra para entrega definitiva;

• Instalações elétricas e hidráulicas e abastecimento de água potável e industrial  nas
frentes de serviço;

• Segurança, guarda e proteção de toda a área, instalações, materiais e equipamentos,
durante o período de execução dos serviços até aceitação final e entrega definitiva para
a UNILA;
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• Taxas,  lucros,  demais  despesas  pertinentes  e  necessárias  à  perfeita  execução  dos
serviços contratados.

3.  ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 3.1 A parcela  referente  a  administração local  foi  estimada e  embutida  no valor  de  cada
parcela  de  etapas  da  obra,  desta  forma,  conforme  orientação  de  órgãos  de  controle,  a
remuneração deste item se dará pelo avanço financeiro da obra.

4.  ETAPAS DE PAGAMENTO

 4.1 Os serviços detalhados em cada etapa serão medidos quando executados de acordo com
o projeto executivo, com estas Especificações Técnicas, e com as normas e procedimentos de
controle de qualidade aprovados pela UNILA.
 4.2 As medições serão realizadas mensalmente, nos últimos 5 (cinco) dias de cada mês de
contrato para as etapas concluídas e aprovadas pela fiscalização da UNILA.
 4.3 Excepcionalmente,  na  ocorrência  de  um  impedimento  técnico,  devidamente
comprovado, para o cumprimento de alguma etapa, em decorrência de fatos imprevistos e que
não caracterizem negligência da Contratada, a UNILA, a seu exclusivo critério, liberará 70%
do valor da PARCELA correspondente à etapa.  Esta  liberação estará condicionada a uma
solicitação  formal  pela  CONTRATADA e  já  ter  sido  executado,  no  mínimo,  80%  das
atividades e serviços previstos para a respectiva etapa.

ETAPA 1 – Limpeza do terreno e Placa de Obra

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes à raspagem da camada vegetal do
terreno (área  de  projeção da  obra),  corte  de  árvores,  remoção de  raízes,  e  destinação do
material excedente, e instalação de placas de obras.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 2 – Serviços topográficos 

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes à locação da obra, inclusive com a
utilização de equipamentos topográficos, além da execução do gabarito em madeira, incluindo
fechamentos com tela tapume, incluindo áreas de pavimentação, cercamento e muro.
A  medição  será  efetuada  após  a  execução  dos  serviços  topográficos  e  respectivas
demarcações, conforme estabelecido nas Especificações Técnicas e memoriais da obra.
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ETAPA 3 – Movimento de terra (Parte I – 50%)

ETAPA 4 – Movimento de terra (Parte II – 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes aos movimentos de terra, corte,
aterro, regularização e compactação, conforme trecho indicado. 
A  medição  será  efetuada  após  a  finalização  da  parcela  referente  à  etapa,  conforme
estabelecido nas Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 5 – Fornecimento e lançamento de brita (Parte I – 50%)

ETAPA 6 – Fornecimento e lançamento de brita (Parte II – 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes  ao fornecimento e lançamento de
brita nos locais indicados em projeto.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 7 – Piso em paver (Parte I – 50%)

ETAPA 8 – Piso em paver (Parte II – 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execução dos serviços de
preparos  necessários  e  pavimentação  em  piso  intertravado  (Paver),  incluindo  reparos  e
recomposições, indicados no projeto de detalhamento arquitetônico, independente do processo
e  equipamentos  empregados,  de acordo com o determinado nas  especificações  técnicas  e
projetos.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 09 - Instalações de drenagem (Parte I – 50%)

ETAPA 10 - Instalações de drenagem (Parte II – 50%)

Esta  etapa  de  pagamento  inclui  todos  os  custos  referentes  à  execução  dos  serviços  de
infraestrutura  de  drenagem  pluviais,  de  acordo  com  projeto,  incluindo  a  locação
planialtimétrica das tubulações e caixas, escavação de valas, drenos, preparação do fundo de
valas,  compactação do terreno,  assentamento  de tubos,  execução de caixas  de passagens,
reaterro, reconstrução de pavimentação e bota-fora de material excedente.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 11 -  Elétrica – Iluminação externa – Luminárias  (Parte I – 50%)

ETAPA 12 -  Elétrica – Iluminação externa – Luminárias   (Parte II – 50%)

Esta  etapa  de  pagamento  inclui  todos  os  custos  referentes  à  execução  dos  serviços  de
infraestrutura  (escavação  de  valas,  preparo  do  terreno,  eletrodutos,  caixa  e  reaterro)  e
luminárias das instalações elétricas que alimentam a iluminação externa.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
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Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 13 -Fundações – estacas escavadas manualmente – (Parte I – 50%)

ETAPA 14 -Fundações – estacas escavadas manualmente – (Parte II – 50%)

Estas  etapas  de  pagamento  incluem  todos  os  custos  relativos  a  completa  execução  dos
serviços  de  estacas,  incluindo  escavação,  estabilização  do  solo,  concretagem,  armação,
arrasamento  da  estaca  na  cota  de  projeto,  independente  do  processo  e  equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificações técnicas e projetos.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 15 - Estruturas – Vigas-Pilares  – (Parte I – 35%)

ETAPA 16 - Estruturas – Vigas-Pilares  – (Parte II – 35%)

ETAPA 17 - Estruturas – Vigas-Pilares  – (Parte III – 30%)

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execução das vigas
baldrame,  vigas  e  pilares  de  estrutura,  incluindo  os  serviços  de  escavação,  escoramento,
nivelamento  e  compactação  do  terreno,  concreto  magro,  formas,  armação  em  aço,
concretagem,  adensamento,  cura,  desforma,  reaterro,  bota-fora  de  material  excedente,
independente do processo e equipamentos empregados,  de acordo com o determinado nas
especificações técnicas e projetos.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 18 - Muro de arrimo – (Parte I – 50%)

ETAPA 19 - Muro de arrimo – (Parte II – 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execução do muro de
arrimo  indicado  no  projeto  de  detalhamento  arquitetônico,  independente  do  processo  e
equipamentos  empregados,  de  acordo  com  o  determinado  nas  especificações  técnicas  e
projetos.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 20 - Impermeabilização – Parte I (50%)

ETAPA 21 - Impermeabilização – Parte I (50%)

Estas  etapas  de  pagamento  incluem  todos  os  custos  relativos  a  completa  execução  dos
serviços de impermeabilização, independente do processo e equipamentos empregados,  de
acordo com o determinado nas especificações técnicas e projetos. Inclui as vigas baldrames
(todas as faces) e muro de arrimo.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.
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ETAPA 22 – Mureta de alvenaria – (Parte I – 50%)

ETAPA 23 – Mureta de alvenaria – (Parte II – 50%)

Esta etapa de pagamento inclui  todos os custos relativos  a  completa  execução da mureta
(serviço de alvenaria) indicado no projeto de detalhamento arquitetônico, independente do
processo  e  equipamentos  empregados,  de  acordo  com  o  determinado  nas  especificações
técnicas e projetos.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 24 – Pingadeira em concreto – (Parte I – 50%)

ETAPA 25 – Pingadeira em concreto – (Parte II – 50%)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execução da pingadeira
de  concreto,  inclusa  aplicação  de  verniz,  independente  do  processo  e  equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificações técnicas e projetos.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 26 – Revestimentos muro/mureta – (Parte I – 35%)

ETAPA 27 – Revestimentos muro/mureta – (Parte II – 35%)

ETAPA 28 – Revestimentos muro/mureta – (Parte III – 30%)

Estas  etapas  de  pagamento  incluem  todos  os  custos  relativos  a  completa  execução  do
revestimento  das  paredes,  incluindo  chapisco  e  reboco,  independente  do  processo  e
equipamentos  empregados,  de  acordo  com  o  determinado  nas  especificações  técnicas  e
projetos.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 29 – Pintura – (Parte I – 50%)

ETAPA 30 – Pintura – (Parte II – 50%)

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execução das pinturas
das  paredes  externas,  e  pinturas  em piso e  tampas de  caixa,  independente  do processo e
equipamentos  empregados,  de  acordo  com  o  determinado  nas  especificações  técnicas  e
projetos.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 31 -Cercamento – Parte I (25%)

ETAPA 32 -Cercamento – Parte II (25%)

ETAPA 33 -Cercamento – Parte III (25%)
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ETAPA 34 -Cercamento – Parte IV (25%)

Esta  etapa  de  pagamento  inclui  todos  os  custos  referentes  à  execução  dos  serviços  de
cercamento  (escavação  de  valas,  preparo  do  terreno,  nivelamento,  locação)  incluindo  o
fornecimento de materiais e mão de obra.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 35 – Portão

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes à execução do portão (escavação de
valas, preparo do terreno, nivelamento, locação, fixação, estrutura) incluindo o fornecimento
de materiais e mão de obra.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 36 – Plantio de vegetação grama

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execução dos serviços de
plantio  de  grama na  área  indicada  no  projeto  de  detalhamento  arquitetônico,  incluindo  o
preparo do terreno com camada de terra vegetal, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificações técnicas e projetos.
O item de medição será pago após a completa execução de plantação de grama, e ter sido feito
o primeiro corte.

ETAPA 37 – Limpeza final de obra

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos à limpeza final da obra, incluindo o
adequado encaminhamento do material coletado.
A medição será efetuada após a completa execução dos serviços conforme estabelecido nas
Especificações Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 38 – Entrega da obra

Esta etapa de pagamento inclui  todos os custos  relativos  à entrega completa  da obra. Os
preços cotados remuneram o custo de desmobilização do Canteiro de Obras, e todos os custos
relativos a todos os serviços não contemplados em nenhuma outra etapa citada anteriormente.
O item de medição será pago após a execução desses serviços e a emissão pela UNILA do
termo de recebimento definitivo da obra.
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