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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS

COORDENADORIA DE OBRAS

Etapa Descrição da Etapa

1 Limpeza de terreno 3,801%
2 Serviços topográficos 0,263%
3 Movimento de terra – Parte I (50%) 1,880%
4 Movimento de terra – Parte II (50%) 1,880%
5 Fornecimento-lançamento brita – Parte I (50%) 7,863%
6 Fornecimento-lançamento brita – Parte II (50%) 7,863%
7 Piso em paver – Parte I (50%) 2,732%
8 Piso em paver – Parte II (50%) 2,732%
9 Instalações de drenagem – tubulações e caixas – Parte I (50%) 1,979%

10 Instalações de drenagem – tubulações e caixas – Parte II (50%) 1,979%
11 Instalações de iluminação – Elétrica – Parte I (50%) 12,693%
12 Instalações de iluminação – Elétrica – Parte II (50%) 12,693%
13 Fundações (Estacas)  – Parte I (50%) 0,413%
14 Fundações (Estacas)  – Parte II (50%) 0,413%
15 Estruturas – vigas/pilares – Parte I (35%) 2,459%
16 Estrutura – vigas/pilares – Parte II (35%) 2,459%
17 Estrutura – vigas/pilares – Parte III (30%) 2,108%
18 Muro de arrimo – Alvenaria de blocos de concreto – Parte I (50%) 2,000%
19 Muro de arrimo – Alvenaria de blocos de concreto – Parte II (50%) 2,000%
20 Impermeabilização – Parte I (50%) 1,315%
21 Impermeabilização – Parte II (50%) 1,315%
22 Mureta – alvenaria – Parte I (50%) 2,307%
23 Mureta – alvenaria – Parte II (50%) 2,307%
24 Pingadeira em concreto – Parte I (50%) 0,681%
25 Pingadeira em concreto – Parte II (50%) 0,681%
26 Chapisco, emboço – muro de arrimo/mureta – Parte I (35%) 1,565%
27 Chapisco, emboço – muro de arrimo/mureta – Parte II (35%) 1,565%
28 Chapisco, emboço – muro de arrimo/mureta – Parte II (30%) 1,341%
29 Pintura – Parte I (50%) 1,598%
30 Pintura – Parte II (50%) 1,598%
31 Cercamento - Parte I (25%) 2,353%
32 Cercamento - Parte II (25%) 2,353%
33 Cercamento - Parte III (25%) 2,353%
34 Cercamento - Parte IV (25%) 2,353%
35 Portão 1,147%
36 Grama esmeralda 0,749%
37 Limpeza final de obra 0,205%
38 Entrega de obra / Desmobilização 2,004%

100,000%
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